

Sud Sudan: “BEC – C.E.C.I.T.À: Buluk Eye Centre – Central equatoria state Eye Care Initiative To Avoid blindness” (Ref. AID010313/CBM)

Il progetto è stato formulato per ridurre i casi di cecità evitabile nello Stato Equatoria Centrale (CES) rispondendo al bisogno della popolazione, in particolare donne e bambini, di servizi oculistici funzionanti e di qualità sia presso la struttura Buluk Eye Centre (BEC) di Juba che a livello di comunità rurale e suburbana.

Rapporto – 1 marzo 2015 - 07 aprile 2016

- 1) Attività svolte: Inserire breve descrizione delle attività svolte nel semestre (La tabella riporta la tempistica delle principali attività realizzate nel Progetto: Inserire i mesi in cui le attività sono state realizzate)

<u>Legenda</u>	
Attività principale (1.1, 1.2, ecc.)	
Fase Preparatoria	X

	MESI							Dettaglio
	I anno						II anno	
	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13	
Attività Preparatorie e Iniziali								
01. Firma accordi operativi tra ONG e partner locali								Attività conclusa in Maggio 2015
02. Costituzione co-direzione								Attività conclusa in Aprile 2015
03. Costituzione ufficio del progetto (Acquisto veicolo e altre attrezzature)								Veicolo consegnato in Dicembre 2015 e l'acquisto di arredamento ed equipaggiamento dell'ufficio è stato fatto nei primi tre mesi di progetto
04. Contrattazione personale locale								Attività conclusa. Sono state selezionate 20 persone, 5 staff assunte direttamente dal progetto e 15 staff governativi distaccati sulle attività del progetto
06. Negoziazione e firma degli accordi con gli altri attori coinvolti								Allo stato attuale, gli accordi essenziali sono stati siglati in A0.1. L'ONG è stata presentata e registrata all'Health Cluster. Sono state contattate ONG che svolgono attività nel medesimo settore (Light For the World e OVCI) E' in corso la valutazione di ulteriori accordi.

R.1 IL SERVIZIO SANITARIO DI OCULISTICA EROGATO NEL CENTRO OFTALMICO BULUK (BEC) IN JUBA è POTENZIATO IN QUALITA' E QUANTITA'

	I anno						II anno	
MESI	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13	
Attività 1.1 Erogazione del servizio di cura della vista nel BEC in coordinamento con JTH/Unità sanitarie di base								Attività svolta regolarmente dal 01.03.15 al 05.04.16. Nonostante i ritardi nella costruzione della sala operatoria, ad oggi l'attività ha raggiunto 9497 beneficiari di visite e 459 beneficiari di interventi chirurgici
Attività 1.2 Costruzione ed equipaggiamento della sala operatoria								i lavori sono iniziati a Febbraio 2016, e finiranno a Maggio 2016. L'equipaggiamento è già stato acquistato ed è in attesa di essere installato nella nuova struttura
Attività 1,3 Rinnovo strutturale ed equipaggiamento del laboratorio ottico								Attività in corso, conclusione prevista entro metà Aprile
Attività 1.4 Erogazione del nuovo servizio di ottica							X	Attività prevista per la seconda annualità. L'attività è in fase di preparazione nel primo mese della seconda annualità. L'ottico è tornato ad inizio Aprile dalla formazione in Tanzania presso l'istituto KCMC, ed è in attesa di essere contrattato dal governo per poi entrare a far parte dello staff dedicato alle attività di progetto
Attività 1.5 Formazione del nuovo personale sanitario (1 optometrista, 1 ottico, 1 chirurgo della cataratta)								La formazione è in corso per due figure sanitarie (optometrista e chirurgo cataratta) mentre si è conclusa la formazione per l'ottico in Aprile 2016 presso l'istituto KCMC in Tanzania
Attività 1.6 Adozione della Procedura di Monitoraggio OMS per misurare la qualità delle operazioni di cataratta e relativa formazione del personale addetto								Formazione al personale sanitario completata A Novembre 2015 da un senior oftalmologo di CBM, l'attività è in corso.
Attività 1.7 Promozione dei servizi offerti nel BEC attraverso materiali informativi e media esistenti								Attività in corso, sono state fatte 2 attività radiofoniche nella prima annualità (Ottobre 2015 e Gennaio 2016), dove si è parlato di temi sanitari oculistici e sono stati promossi i servizi del BEC. Un programma radiofonico è in programma per il mese di Aprile 2016

R.2 IL SERVIZIO SANITARIO DI OCULISTICA, EROGATO NELLA COMUNITA' RURALE E SUBURBANA, E' FUNZIONANTE

	I anno						II anno	
MESI	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13	
Attività 2.1 Realizzazione delle Unità Mobili Oftalmiche (UMO) chirurgiche e non chirurgiche nelle zone povere e rurali							X	Attività prevista nella seconda annualità ed in fase di preparazione. Nel mese di Marzo sono stati fatti meeting all'interno del BEC per pianificare l'attività. Previsto in Aprile un meeting di coordinamento con il Ministero della Salute per implementare l'attività
Attività 2.2 Formazione di insegnanti di Scuole primarie in prevenzione oculistica							X	Attività prevista nella seconda annualità ed attualmente in fase di preparazione. Nel mese di Marzo si è svolto un meeting con il Ministero dell'Educazione per pianificare l'attività e individuare le scuole
Attività 2.3 Screening visivo nelle scuole primarie e sensibilizzazione dei bambini e loro genitori							X	Attività prevista nella seconda annualità ed in fase di preparazione. Nel mese di Marzo si è svolto un meeting con il Ministero dell'Educazione per pianificare l'attività
Attività 2.4 Formazione di figure sanitarie professionali in Primary Eye Care (PEC) per identificare e trasferire i pazienti al BEC							X	Attività prevista nel secondo anno ed in fase di preparazione. Nel mese di Marzo sono stati fatti meeting tra lo staff del BEC per pianificare l'attività. Previsto in Aprile meeting di coordinamento con il Ministero della Salute
Attività 2.5 Campagne di sensibilizzazione rivolte alla comunità sulla prevenzione e cura della vista, in particolare donne e bambini c/o							X	Attività prevista nella seconda annualità ed attualmente in fase di pianificazione.

R.3 LE CAPACITA' GESTIONALI DELLO STAFF DEL CENTRO OFTALMICO CULUK (BEC) E DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER STATALI E NON STATALI, PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA CURA DELLA VISTA, SONO RAFFORZATE

	I anno						II anno	
MESI	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13	
Attività 3.1 Formazione in Management sanitario rivolto allo staff del BEC e dei principali stakeholder coinvolti							X	Attività prevista nella seconda annualità ed in fase di preparazione. Nel mese di Marzo sono stati fatti meeting tra lo staff del BEC per pianificare l'attività. Previsto in Aprile un meeting di coordinamento con il Ministero della Salute

Attività 3.2 Partecipazione agli Eye Care Coordination Meetings organizzati dal MoH-GOSS e SMoH-CES								Nella prima annualità sono stati fatti 7 meeting di coordinamento con le autorità locali, i partner governativi ed altri stakeholders. L'attività è in corso
Attività 3.3 Adozione nel BEC del Sistema di Raccolta e di Elaborazione dei Dati oculistici (HMIS)							X	Attività prevista nella seconda annualità ed in fase di preparazione. Nel mese di Marzo è stato contrattato un consulente. Nel mese di Aprile si terrà un meeting con lo State Health Forum e si implementerà un training

Attività ricorrenti e conclusive								
	I anno						II anno	
MESI	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13	
Elaborazione piano operativo globale (POG) e dei Piani Operativi Annuali (POA)								
Elaborazione rapporti trimestrali di monitoraggio								Attività svolta regolarmente
Missione di valutazione in itinere dalla sede italiana CBM IT								Sono state effettuate 2 missioni di monitoraggio da CBM Italia (settembre 2015 e febbraio 2016)
Elaborazione rapporti intermedi e finale per la DGCS							X	È stato preparato un report semestrale e consegnato alla DGCS. È attualmente in fase di presentazione il report annuale

2) Dati particolarmente rilevanti (e.g. eventuali problematiche incontrate):

- L'inflazione della moneta locale, ha causato imprevisti e contrattempi nella gestione delle spese di progetto. L'aumento del tasso di cambio ha imposto modifiche nei calcoli e pagamento dei salari dello staff locale dal mese di Dicembre in poi.
- Il cambio a livello politico della suddivisione degli stati nel Sud Sudan ha rallentato il coordinamento con la controparte in quanto alcune delle persone di riferimento della controparte del progetto sono state cambiate o hanno cambiato ruolo.
- La sicurezza nel paese è alquanto instabile, ciò affligge lo staff locale perché causa di ritardi o assenze sul posto di lavoro, danni e problemi che possono compromettere l'efficienza nell'implementazione del progetto.
- Dal mese di Marzo 2015 al mese di Dicembre 2015 il calcolo della National Social Insurance (NSI) è stato fatto in modo errato; provvedimenti ed adeguamenti del NSI verranno presi nella seconda annualità.
- Nonostante la costruzione della sala operatoria non è completata nella prima annualità, è stato raggiunto e superato l'indicatore di visite dei pazienti, grazie alla reputazione e prestigio del BEC e alla presenza staff specializzato
- Problemi di salute da parte sia del Coordinatore Locale sia del Capo Progetto espatriato hanno portato all'evacuazione di entrambi per periodi di tempo lunghi e questo ha causato un rallentamento nell'implementazione delle attività

3) Stato di spesa: al 01/03/2015 al 29/02/2016

	Ricevuto primo anno	Speso	Rimanenza
Risorse Umane	€ 63.111	€ 67.123,31	- € 4.012,31
Trasporti	€ 3.150	€ 1.889,93	€ 1.260,07
Attrezzatura	€ 263.089	€ 50.696	€ 212.393
Servizi esterni	€ 1.700	€ 1.877,33	- € 177,33
Comunicazione	€ 1.200	€ 63,06	€ 1.136,94
Totale	€ 332.250	€ 121.649,63	€ 210.600,37

N.B.: gli acquisti di attrezzature sanitarie, macchina del progetto, medicinali, infrastrutture (sala chirurgica), borse di studio scuola in Tanzania, sono stati effettuati direttamente dalla sede di CBM Italia e non inclusi in questo schema di stato di spesa.