DATI DI SINTESI

Informazioni generali	
Data di presentazione	05 Febbraio 2014
Nome e sigla della ONG proponente	Fondazione di Religione "Opera San Francesco Saverio" – C.U.A.M.M.
Decreto/i di Idoneità:	N. 0007 del 22/06/1972, Conferma con Decreto n. 128/004187/2D del 14/09/1988
Progetto consortile (se SI, indicare il nome della/e ONG consorziata/e)	NO
Titolo del progetto	"Integrazione dei servizi materno e infantili con HIV, TB e Malaria in Sud Sudan. Contee di Yirol West e Mundri East"
Paese di realizzazione	Sud Sudan
Regione di realizzazione	Lakes State e Western Equatoria State
Città di realizzazione	Yirol West County Mundri East County
Nome e sigla della controparte locale	Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi (Lakes SMoH) Diocesi di Lui (DoL)
Durata prevista	3 anni
Costo Totale	2.175.482,52 €
Contributo DGCS	1.500.000,00 € (68,95%)
Apporto ONG Monetario	209.414,52 € (9,63%)
Apporto ONG Valorizzato	141.600,00 € (6,51%)
Apporto Altri (Valorizzato Controparti)	324.468,00 € (14,91%)

1 PRESENTAZIONE PROGETTO

1.1 GIUSTIFICAZIONE E CONTESTO

Analisi del contesto locale

Su 11 milioni di abitanti del Sud Sudan, 8,3 vivono in stato di assoluta povertà e solo il 25% accede ai servizi sociosanitari di base, erogati all'80% da ONG internazionali e nazionali per lo più in aree urbane e di livello primario (*Health Sector Development Plan, 2011-2015*). Gli indicatori di salute materno infantile sono tra i peggiori al mondo: la mortalità materna è di 2.054 donne su 100.000 nati vivi, quella neonatale di 52/1000 nati vivi, quella dei bambini < 5 anni è di 135/1000.
Stato dei Laghi: mortalità materna pari a 2.243/100.000, quella neonatale di 49/1.000, la mortalità nei bambini < 5 anni pari a 114/1.000. L'utilizzazione dei servizi sanitari è stimata a soli 0,25 contatti per persona/anno *(Sudanese Household Health Survey).*
Stato Western Equatoria: la mortalità materna è la più alta del Paese pari a 2.327/100.000, mortalità neonatale pari a 69/1.000, mortalità nei bambini < 5 anni pari a 192/1.000. Solo il 20.8% delle donne riceve adeguate cure antenatali; il 6.4% dei parti attesi è effettuato da personale qualificato.
La prevalenza di **HIV** a livello nazionale è del 3%, nei Lakes State del 2,5% mentre nel Western Equatoria del 7,2%. Nonostante i servizi attivati (102 VCT, 17 centri ART, 66 centri PMTCT), solo il 50% delle gravide effettua il test HIV e di queste solo l'80% accede al trattamento ma non ci sono dati attendibili sulla *compliance.*
La **TB** è causa rilevante di morbilità e mortalità; l'incidenza di tutte le forme di infezione da TB è di 140/100.000 e 79/100.000 sono gli sputi positivi, 65/100.000 mortalità specifica TB. La copertura dei servizi TB è del 48% e il *case detection rate* è il 34% (ben sotto allo standard WHO del 70%) il tasso di cura è dell'80%.
La **malaria** è la prima causa di ammissione pediatrica e di quasi un quarto (24,7%) di tutte le diagnosi riportate dalle strutture sanitarie nel Paese.
L'intervento è in continuità con i programmi di supporto del CUAMM nell'area dove gli Ospedali di Yirol e Lui sono gli unici centri di riferimento per l'assistenza completa alle emergenze ostetrico e neonatali e centri di riferimento per HIV e TB. Il Ministero della Sanità dei Lakes riconosce il ruolo fondamentale dell'Ospedale di Yirol per la gestione di tipo comprensivo delle emergenze ostetrico e neonatali ed ha come obiettivo di sviluppo dell'Ospedale l'attivazione dei servizi di VCT/ART. La Diocesi di Lui ritiene strategico garantire i servizi materno infantili, potenziando i servizi di emergenza ostetrica e l'integrazione dei servizi HIV e TB già attivi presso Lui.
L'intervento, coerente coi piani di sviluppo del Sud Sudan (*South Sudan Development Plan SSDP 2011–2013; Health Sector Development Plan HSDP 2012-2016),* concorre a realizzare gli obiettivi del piano strategico sanitario nazionale (HSDP 2011-2015), tra cui l'integrazione dei servizi sanitari. Le attività proposte fanno riferimento alle linee guida del Ministero della Sanità per la salute riproduttiva e di lotta alle endemie di HIV, TB, Malaria.

Contesto operativo di riferimento

L'intervento è coerente con *Linee guida e indirizzi di programmazione della Cooperazione Italiana allo Sviluppo (triennio 2013-2015)* che considerano il Sud Sudan contesto prioritario di intervento, soprattutto in ambito sanitario. Il progetto è in linea con le *finalità generali* della Cooperazione Italiana, contribuendo al raggiungimento degli MDGs 4, 5 e 6 e con le *linee programmatiche tematiche e geografiche*, contribuendo alla tutela della salute materno infantile e alla lotta alle grandi malattie trasmissibili, in particolare HIV e malaria in gravidanza.
L'iniziativa aderisce ai *principi guida* per la *Salute globale* della *Cooperazione Italiana* adottando una strategia integrata di attivazione e potenziamento dei servizi all'interno del rafforzamento dei sistemi sanitari; propone *capacity building* del personale sanitario e iniziative per promuovere l'accesso ai servizi

sanitari da parte delle fasce sociali più vulnerabili.
L'intervento è in continuità con i programmi di supporto agli Ospedali di Yirol e Lui. A Lui l'intervento dà continuità ai programmi finanziati dalla DGCS per il miglioramento della qualità dei servizi materni e riproduttivi ed è in linea, per quanto riguarda l'aspetto formativo, con il progetto volto alla riapertura della scuola annessa all'Ospedale. A Yirol il progetto s'integra con l'intervento finanziato attraverso UNOPS di costruzione e avvio della nuova pediatria, e con il progetto finanziato da DFID/HPF di supporto ai servizi ospedalieri con focus sulla componente di supporto all'emergenza ostetrica. Inoltre è in sinergia con gli interventi finanziati da UE e DFID/HPF di rafforzamento dei servizi materno-infantili offerti a livello periferico, che include una fondamentale componente di Assistenza tecnica e accompagnamento delle Autorità Sanitarie di Contea, a rafforzamento della sinergia tra Ospedale e territorio.

Bisogni /problemi da risolvere

L'Ospedale di Lui, unica struttura per 150.000 abitanti capace di rispondere alle emergenze ostetriche, copre il 20% dei parti attesi; la copertura dei cesarei è del 7%. La mortalità materna per cause dirette ostetriche è al 2%. Il numero delle visite pre-natali è in aumento ma solo nel 15% delle visite si effettua il test HIV. Le principali diagnosi di ricovero pediatrico sono: malaria, infezione alle vie respiratorie, diarrea. È centro TB-DOT con TB *detection rate* solo al 27%. È centro ARV con carenze di raccolta dati e di *follow-up.*
L'Ospedale di Yirol, unica struttura di assistenza alle emergenze ostetriche per 300.000 abitanti, copre il 20% dei parti attesi; la copertura dei cesarei è del 3%. La mortalità materna per cause dirette ostetriche è al 1%. Solo il 40% delle donne effettua più di una visita pre-natale. Le diagnosi principali di ricovero pediatrico sono: malaria, infezione alle vie respiratorie, diarrea. L'Ospedale è centro PMTCT e attiverà i servizi VCT/ART e TB.
Bisogni principali su cui intervenire:
Mancanza di personale sanitario qualificato, scarsi organizzazione e monitoraggio dei servizi, sistema informativo inadeguato, irregolare fornitura di farmaci e presidi, inadeguate capacità diagnostiche, scarso coordinamento tra unità periferiche e ospedale per diagnosi, cura e riferimento, barriere di tipo economico e/o culturale all'accesso al parto assistito, mancanza di un piano di sviluppo degli ospedali condiviso tra autorità locali e partner.

Strategia e obiettivi

La strategia prevede il rafforzamento e l'integrazione dei servizi materno-infantili con la prevenzione e cura di HIV/TB/Malaria attraverso azioni di *capacity building* dei partner e di *scale up* dei servizi sanitari erogati.
Obiettivo Generale: contribuire al raggiungimento degli MDGs n. 4, 5 e 6 negli Stati di Lakes e Western Equatoria, South Sudan
Obiettivo Specifico: aumentare l'accesso a servizi materno-infantili di qualità e integrati ai servizi di prevenzione e trattamento di HIV, TB e Malaria nelle Contee di Mundri East e Yirol West.
S'intende:
Migliorare la copertura e la qualità dei servizi materno infantili integrati con quelli di prevenzione/cura di HIV/TB/Malaria, rafforzando i servizi di salute riproduttiva e infantili presso le due strutte opsedali; supportando il servizio di PMTCT e attivando il VCT/ART presso l'ospedale di Yirol, supportando i servizi di PMTCT/VCT/ART già esistenti a Lui e rafforzando la capacità di diagnosi/gestione clinica delle 3 malattie;
Attivare e rafforzare meccanismi che favoriscano l'accesso di donne e bambini ai servizi sanitari e alla diagnosi/cura di HIV/TB/Malaria: rafforzare il collegamento tra ospedale e centri sanitari periferici; migliorare il riferimento dei casi; incentivare il parto presso gli Ospedali;
Migliorare la sostenibilità dei 2 ospedali rafforzando la capacità dei partner locali di gestire adeguatamente le strutture, di fare rete con gli attori sanitari, di mobilizzare risorse per l'implementazione dei servizi.

Beneficiari

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO (CUAMM) Via S. Francesco, 126 PADOVA

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM
via S. Francesco 126
35121 Padova Italy
tel. 049 8751279
fax 049 8754738
www.mediciconlafrica.org
Cuamm Opera S. Francesco Saverio
codice fiscale 00677540288
cuamm@cuamm.org
Onlus
Ong riconosciuta idonea con D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14/09/1988
DONARE CON FIDUCIA 2009/08

Beneficeranno indirettamente circa 228.000 abitanti delle Contee di Mundri East (53.000) e Yirol West (175.044) e tra questi le 50.170 donne in età riproduttiva (22% della popolazione) di Mundri East (11.660) e di Yirol West 38.500 e i circa 36.000 bambini sotto i 5 anni (15.8% della popolazione) di Mundri East (8.380) e di Yirol West (27.660).
Presso Mundri East le popolazioni principali sono Azande e Moru, dediti all'agricoltura, di religione prevalentemente cristiana.
La contea Yirol West è abitata prevalentemente dalla popolazione Dinka di origine nilotica, seminomade e dedita alla pastorizia.
Beneficeranno direttamente dell'intervento nel triennio nelle due aree: circa 86.200 persone ovvero:
Presso Mundri East: donne in età riproduttiva (11.660) di cui donne gravide (1.855) e bambini sotto i 5 anni (8.374) per un totale di 20.034 persone.
Presso Yirol West: donne in età riproduttiva (38.510) di cui donne gravide (6.130) e bambini sotto i 5 anni (27.660) per un totale di 66.170 persone.

Elementi che attribuiscono valore aggiunto al progetto

L'iniziativa ha come target le fasce più vulnerabili e svantaggiate di popolazione: donne gravide e bambini (infanti e <5) e tra questi particolarmente i sieropositivi, pazienti TB, bambini con malaria.
La promozione della Partnership Pubblico-Privato come mezzo di dialogo, confronto, scambio di buone pratiche tra attori pubblici, in particolare autorità sanitarie locali e nazionali e del privato not-for profit (Diocesi) sarà un valore aggiunto per agire sulle aree chiave dei servizi e sulla gestione coordinata degli interventi in vista di una maggior sostenibilità futura.

Partner di progetto

Il progetto è di singola ONG.
Controparti locali:
1. Ministero Sanità di Lakes State (Lakes SMoH), Ente governativo, Ref. DG. Michael Mading, cg/o MoH Lakes State, Rumbeck, 00211912972849.
Il MoH di Lakes State, capo della gestione ed erogazione dei servizi sanitari a livello statale e supportato dal MoH Nazionale che ne orienta l'operato, è una figura politica di rappresentanza. Il CUAMM ha firmato con il MoH un MoU, rinnovato nel 2012 per 3 anni, i cui contenuti sono specificati per anno in linee operative e obiettivi da raggiungere congiuntamente.
Il **Ministero** riconosce il ruolo portante dell'Ospedale di Yirol nell'erogazione dei servizi sanitari, di quelli materno infantili e di emergenza ostetrica e mira a farlo diventare un centro di *counselling* e trattamento per HIV/AIDS con il supporto del CUAMM e inserirlo nella lista dei siti accreditati. Esso garantisce il pagamento salariale di una parte di personale sanitario dell'ospedale.
2. Diocesi di Lui (DoL), Ente religioso, Ref. Vescovo Stephen Dokolo, c/o Chiesa Episcopale di Lui Payam, Mundri East County, Western Equatoria State, 00211917704534.
La Diocesi, guidata dal Vescovo che fa riferimento al Sinodo Diocesano, appartiene alla Chiesa Episcopale del Sud Sudan. Il *Board of Governance* fa da collegamento tra Diocesi e Ospedale. Il CUAMM, dal 2009 principale partner della Diocesi per erogazione e gestione dei servizi sanitari presso l'Ospedale, ha concordato un MoU (rinnovato nel 2012 per 3 anni), i cui contenuti vengono specificati per anno in linee operative e obiettivi da raggiungere. La Diocesi opera anche in ambito educativo, sostenendo scuole primarie e secondarie.
La **Diocesi** si è sempre interessata al proprio Ospedale per poter garantire la più ampia offerta di servizi, inclusiva di prevenzione e trattamento delle principali endemie. Essa provvede alla copertura di parte dello staff nei reparti chiave. Al momento la Diocesi ha in essere un accordo con le autorità governative (Ministero della Sanità del Western Equatoria) che risulta però carente, e andrebbe rinnovato e migliorato per quanto riguarda le reciproche responsabilità. La Diocesi intende rafforzare il processo di dialogo e contrattazione con le autorità governative sanitarie ed essere interlocutore dei Programmi Nazionali.
Altri attori pubblici locali:
Il Commissioner della Contea di Mundri East e il County Medical Officer di Yirol West, collaboreranno al raggiungimento dell'obiettivo del progetto e all'inserimento degli ospedali supportati nell'ambito del piano

sanitario della Contea.

1.2 MATRICE DEL QUADRO LOGICO

	Logica d'intervento	Indicatori	Fonti di verifica	Condizioni
Obiettivo Generale	Contribuire al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio n. 4,5 e 6 negli stati di Lakes e Western Equatoria, South Sudan	• Tasso di mortalità materna e infantile (MMR e IMR) • Prevalenza di HIV, TB e Malaria presso la popolazione	- Statistiche Ufficiali del MoH - Report Programmi Nazionali TB/HIV/Malaria	
Obiettivo Specifico	Aumentare l'accesso a servizi materno infantili di qualità e integrati ai servizi di prevenzione e trattamento di HIV, TB e Malaria nelle Contee di Mundri East e Yirol West.	• % di copertura dei parti effettuati all'Ospedale di Lui (baseline 397: 20% dei parti attesi) e all'ospedale di Yirol (baseline 1226: 20% dei parti attesi) al 30% dei parti attesi entro i 3 anni. • Tasso di cesarizzazione rispetto ai parti attesi complicati tra il 5 e il 15% entro i 3 anni (baseline: Lui: 7% e Yirol: 3%) • Tasso di mortalità materna per cause dirette ostetriche in ospedale < 1% (baseline: Lui:2% Yirol: 0,08%) • Tasso di mortalità neonatale di tipo "fresh still birth" in ospedale mantenuta inferiore al 2%. (baseline: Lui:1% e Yirol: 1%) • Case Fatality Rate per malaria in bambini <5 in ospedale (no baseline) • 30% aumento del N. di visite ANC effettuate presso Lui (baseline 1.774) e Yirol (10.544) l'anno. • 30% aumento di donne gravide in ANC testate HIV presso Lui (baseline 268) e presso Yirol (baseline 3900) l'anno. • % delle donne gravide HIV+ in PMTCT (target 100% - no baseline) • N. bambini esposti in follow-up (target: 100% no baseline) • % pazienti TB testati per HIV (target 100% no baseline) • Aumento del 20% Case detection rate TB (Baseline 27%) • Tasso di cura pazienti TB (baseline 79% target 85%)	Report di progetto HMIS degli Ospedali Registri degli Ospedali DHIS Registri di PHCU e PHCC	Mantenimento della situazione di relativa stabilità nell'area di Progetto interessata Assenza di prolungate rotture di stock di farmaci e presidi sanitari a livello nazionale Regolare presenza del personale sanitario previsto Collaborazione continua con i partner di progetti e le controparti locali e i Programmi Nazionali
Risultati attesi	1. Migliorata la **copertura** e la **qualità** dei servizi materno infantili integrati con i servizi di prevenzione, diagnosi e cura di HIV/TB/Malaria presso gli Ospedali di Lui e di Yirol.	• Disponibilità costante (24h su 24, 7 giorni su 7) del pacchetto di prestazioni previste nel Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal Care (C-EmONC). (VII + II funzioni) presso i due ospedali.	HMIS (Health Management Information System) dei 2 Ospedali Registri Ospedali Report di progetto	Assenza di prolungate rotture di stock di farmaci a livello nazionale Global Fund e PNTB e PNHIV assicurino un costante

		• Disponibilità di servizi di prevenzione e trattamento per HIV e TB. In particolare presso Yirol: attivato il servizio di ARV e continuità ai servizi di PMTCT e TB-DOT; presso Lui: continuità ai servizi di PMTCT, ARV e TB-DOT. • Aderenza a protocolli di diagnosi e trattamento che includano anche la diagnosi e cura di HIV, TB e Malaria presso i servizi materno infantili dei due ospedali. • Fornitura di tutto il pacchetto di prestazioni previsto in ANC inclusi: fornitura di IPT per malaria, test HIV e, se positivo, test TB. • % di staff sanitario presente e operante presso la sala parto, maternità, OPD e MCH/ personale necessario (under staff rate) • N. di staff formato con corsi di formazione, seminari e aggiornamento effettuati (presso Lui: n personale formato in IMCI) • % di rotture di stock di farmaci e materiali presso la sala parto, maternità, pediatria e presso i servizi ambulatoriali di OPD e MCH. • % rotture di stock per reagenti, test e materiali di consumo legati alla diagnosi di HIV e TB. • Disponibilità di un sistema di HMIS completo, corretto e tempestivo presso i due ospedali.	Report corsi di formazione Report missione Assistenza Tecnica	approvvigionamento di farmaci e reagenti per HIV e TB e il pagamento dello staff specifico. Regolare presenza del personale sanitario previsto Collaborazione continua con i partner di progetti e le controparti locali e i Programmi Nazionali
	2. Aumentata **accessibilità** ai servizi materno e infantili da parte della popolazione del bacino di utenza degli Ospedali di Yirol e Lui.	• Sistema di riferimento delle emergenze ostetriche attivato presso Lui e in funzione presso Yirol. • N. di riferimenti corretti effettuati dalle PHCU/PHCC presso i due ospedali • N. di supervisioni effettuate presso le PHCC e PHCU di Mundri East e di Yirol West. • N. di meeting di coordinamento PHCU - PHCC - Ospedali/anno • N. report mensili DHIS (District Health Information System) disponibili. • N. di incentivi al parto distribuiti presso i due ospedali pari all'aumento dei parti atteso	Registri Ospedali District Health Information System registri delle 5 PHCC di Mundri e delle 21 PHCU di Yirol West e 1 PHCC di Yirol West Report di progetto Report e minute di incontri	Mantenimento della situazione di relativa stabilità nell'area di progetto Presenza del personale sanitario presso le PHCU e PHCC Mantenuta collaborazione continua con i CHDs delle due contee
	3. Migliorata sostenibilità dei 2 ospedali: rafforzata la partnership pubblico privata, la collaborazione con i programmi nazionali e i piani di sviluppo del Ministero della Sanità federale	• N. riunioni dei Consigli di amministrazione degli ospedali • Disponibilità e aderenza ad un documento programmatico a medio lungo termine presso i due Ospedali. • Disponibilità e aderenza ad un	Registri Ospedali DHIS Report di progetto Report corsi di formazione	Collaborazione continua con i partner di progetti e le controparti locali e i Programmi Nazionali

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO (CUAMM) Via S. Francesco, 126 PADOVA

		bilancio consuntivo e preventivo presso l'Ospedale di Lui. • Piano di revisione del sistema di ticket ospedalieri in atto presso l'Ospedale di Lui. • Manuale delle risorse umane con regolamentazione del sistema di incentivi in atto presso l'Ospedale di Lui. • Nuovo tariffario presso l'Ospedale di Lui (fees system revisione) • N. incontri dei forum tematici/ programmi nazionali a cui si garantisce la partecipazione • Data base sui casi di Nodding disease nell'area del Greater Mundri disponibile entro fine progetto. • N. pubblicazioni che includono la raccolta dati di Nodding Diseases.		
Attività	1.1 Garantire la presenza di personale sanitario adeguato	**Risorse:**	**Costi:**	
	1.2 Formazione del personale sanitario in ambito materno infantile e integrazione con HIV/TB/Malaria	**Risorse Umane**	**€ 1.419.087,31**	
	1.3 Presenza di 1 medico espatriato (chirurgo/ginecologo) nell'Ospedale di Lui.	**Viaggi e rimborsi**	**€ 68.467,00**	
	1.4 Presenza di 1 medico espatriato (internista/pediatra) nei due Ospedali	**Terreni, opere, attrezzature, forniture**	**€ 387.420,80**	
	1.5 Fornitura di farmaci, materiali e test diagnostici	**Servizi esterni**	**€ 13.200,00**	
	1.6 Potenziamento della capacità diagnostica dei due Ospedali	**Fondi di dotazione, rotazione e mircrocredito**	**€ 0,00**	
	1.7 Rafforzamento del sistema di raccolta dati (HMIS) integrati con HIV/TB	**Comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco**	**€ 38.200,00**	
	1.8 Garantire risorse di supporto per l'adeguato svolgimento e monitoraggio delle attività	**Altro**	**€ 16.020,00**	
	2.1 Collaborazione/Assistenza tecnica al County Health Department (CHD)	**Spese generali**	**€ 233.087,41**	
	2.2 Supervisioni presso le unità periferiche delle 2 contee	**TOTALE GENERALE**	**€ 2.175.482,52**	
	2.3 Formazione del personale delle 4 PHCCs di Mundri East County e del personale delle 11 PHCUs e 1 PHCC di Yirol West County			
	2.4 Supporto al sistema di riferimento delle emergenze ostetriche			
	2.5 Incentivi per il parto nei 2 Ospedali			
	2.6 Garantire risorse di supporto per l'adeguato svolgimento e monitoraggio delle attività			
	3.1 Assistenza amministrativa nell'Ospedale di Lui			
	3.2 Supportare il piano di sviluppo dei 2 Ospedali in relazione agli organi di Governo, alle Autorità Sanitarie di Contea e al Ministero della Sanità dello Stato e ai Programmi Nazionali			
	3.3 Ricerca operativa come modalità di sviluppo e promozione dell'Ospedale nell'area di Lui			
	3.4 Garantire risorse di supporto necessarie per l'adeguato svolgimento			

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO (CUAMM) Onlus Via S. Francesco, 126 PADOVA

	e monitoraggio delle attività			**Precondizioni:** mantenuta situazione di relativa sicurezza e stabilità nelle due aree di progetto

1.3 RISULTATI ATTESI E ATTIVITA' PREVISTE

R.A.1 <u>Migliorata la copertura e la qualità dei servizi materno infantili integrati con i servizi di prevenzione, diagnosi e cura di HIV/TB/Malaria presso gli ospedali di Lui e di Yirol</u>

1.1.Garantire la presenza di personale sanitario adeguato

<u>Lui</u> (**L**)

Si contribuirà a supportare il salario di parte dello staff locale di ambulatorio per gravide e bambini < 5 anni, pediatria e maternità e il salario di 1 ostetrica di qualifica superiore regionale con ruolo *mentor* allo staff locale.

<u>Yirol</u> (**Y**)

Si contribuirà a supportare il salario di parte del personale sanitario di: ambulatorio gravide e bambini < 5 anni e maternità.

1.2 Formazione del personale sanitario in ambito materno infantile e integrazione con HIV/TB/Malaria

L

Formazione in gestione integrata delle malattie infantili, protocollo di IMCI, per il personale di area infantile (pronto soccorso, ambulatorio per bambini <5 anni e pediatria). (I anno formazione, II corso di aggiornamento)

2 sessioni di formazione continua l'anno per il personale di area materno infantile (Emergenza Ostetrica, Malaria, PMTCT HIV e TB).

Tirocinio pratico, per il personale qualificato ma con poca esperienza, presso strutture sanitarie con maggiore casistica (Ospedali di Juba, Yambio, Maridi).

Y

1 corso specifico/anno per lo staff dei servizi di prevenzione e trattamento di HIV-TB.

2 sessioni di formazione continua l'anno per lo staff dell'Ospedale di area materno infantile (Emergenza Ostetrica, Malaria, PMTCT, HIV eTB).

1.3. Presenza di 1 medico espatriato (chirurgo/ginecologo) nell'Ospedale di Lui

Formazione *on the job*, corretta applicazione dei protocolli con integrazione dei servizi di diagnosi/cura di TB/HIV, monitoraggio dei reparti di maternità e sala parto; presidierà la componente di assistenza alle emergenze ostetriche.

Nell'Ospedale di Yirol tale funzione sarà garantita dal medico espatriato (chirurgo/ginecologo) previsto nell'ambito di altri progetti CUAMM nell'area.

1.4 Presenza di 1 medico espatriato (internista/pediatra) nei due Ospedali

L

Garantirà la riorganizzazione funzionale dei servizi erogati a seguito di modifiche degli spazi adibiti a pronto soccorso e ambulatorio per gravide e bambini < 5 anni; inserirà e monitorerà i protocolli diagnostici nei reparti con l'integrazione dei servizi di diagnosi/cura di HIV/TB/Malaria; monitorerà le diagnosi di malaria in pediatria; formerà *on-the-job* il personale.

Y

Seguirà la riorganizzazione del nuovo reparto di Pediatria; curerà il monitoraggio dei protocolli

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO (CUAMM) Via S. Francesco, 126 PADOVA

diagnostici in pediatria e medicina e relativi a HIV/TB/Malaria con formazione *on-the-job* del personale; seguirà l'avvio del programma HIV nelle sue componenti VCT/ART; rafforzerà la collaborazione tra ospedale e servizi HIV e TB sul territorio.

1.5 Fornitura di farmaci, materiali e test diagnostici
Nei 2 ospedali saranno garantiti farmaci, presidi sanitari, test, consumabili in caso di rottura di stock.
L'Ospedale di Lui riceverà maggiore supporto in quanto ospedale diocesano e meno servito da programmi nazionali di erogazione di farmaci/materiali rispetto a Yirol.

1.6 Potenziamento della capacità diagnostica dei 2 ospedali
L
Si prevede una ristrutturazione base del laboratorio, la fornitura di alcune attrezzature e arredi, reagenti e consumabili in caso di rotture di stock o di non tempestiva fornitura da parte dei programmi nazionali di TB/HIV/Malaria.

Y
Introduzione di nuove tecnologie diagnostiche per l'HIV (CD4 e Analizzatore di chimica clinica), reagenti e consumabili.
1 borsa di studio per formazione specialistica dello staff di laboratorio.

1.7 Rafforzamento del sistema di raccolta dati (HMIS) integrati con HIV/TB
L
Si supporterà l'unità di HMIS: 1 segretaria, fornitura di 1 PC e materiale per raccolta dati.
1 corso di formazione per lo staff su HMIS e adeguamento della raccolta dati ai format nazionali di HIV/TB.
2 *workshop* annuali sulla raccolta dati secondo i format nazionali al personale dell'Ospedale, Centri periferici, Autorità sanitarie locali.

Y
La formazione per lo staff su HMIS raccolta dati in base ai format nazionali di HIV/TB sarà effettuata nell'ambito di altri progetti CUAMM nell'area.
Fornitura di materiale per raccolta dati/riproduzione registri.

1.8 Garantire risorse di supporto per l'adeguato svolgimento e monitoraggio delle attività

R.A.2 Aumentata accessibilità ai servizi materno-infantili da parte della popolazione del bacino di utenza degli ospedali di Yirol e di Lui.

2.1 Collaborazione/Assistenza tecnica al County Health Department (CHD)

Mundri East County (MEC)
Consulenza di 1 esperto di sanità pubblica (3 missioni annue) per avviare e monitorare la collaborazione con CHD. Obiettivi: formalizzare la partecipazione del team dell'Ospedale al piano di supervisione delle strutture sanitarie, strutturare il sistema di riferimento delle emergenze ostetriche, rafforzare il sistema di raccolta/analisi dati e il riferimento dei casi HIV/TB all'Ospedale di Lui.

L'esperto di sanità pubblica garantirà inoltre un supporto continuativo dall'Italia nei 3 anni di progetto al personale CUAMM a Lui.

Meeting semestrali di coordinamento tra Ospedale, CHD, e personale delle unità periferiche: analisi-valutazione dei dati sanitari, feedback del piano di supervisione e dei servizi materno infantili integrati con HIV/TB, monitoraggio del sistema di riferimento delle emergenze ostetriche.

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO (CUAMM) Onlus Via S. Francesco, 126 PADOVA

Yirol West County (YWC)
CUAMM fornisce assistenza tecnica a CHD nell'ambito di progetti EU e DFID che prevedono meeting di coordinamento con il personale del CHD e delle PHCU-PHCC-Ospedale. Tali incontri permetteranno di organizzare il riferimento rispetto ai nuovi servizi disponibili di trattamento dell'HIV.

2.2 Supervisioni presso le unità periferiche delle 2 Contee
MEC
S'intendono promuovere le *joint supervision system* trimestrali organizzate dal CHD nelle 20 Unità Periferiche della Contea.

YWC
Si darà continuità alle attività di supervisione trimestrale alle 11 PHCUs e 1 PHCC di Contea, in parte supportate dal presente progetto, in parte da altri progetti CUAMM nell'area.

2.3 Formazione del personale delle 4 PHCCs di Mundri East County e del personale delle 11 PHCUs e 1 PHCC di Yirol West County
MEC
1 corso specifico in gestione integrata delle malattie infantili, protocollo IMCI, (I anno formazione, II aggiornamento) per il personale delle 4 PHCCs.

YWC
1 corso specifico l'anno per il personale delle 11 PHCUs e 1 PHCC in ambito materno infantile, sistema di riferimento, integrazione HIV/TB/Malaria.

2.4 Supporto al sistema di riferimento delle emergenze ostetriche
MEC
Si prevede di strutturare e supportare il sistema di riferimento (al momento non garantito 24h/24 e 7 giorni su 7) tra Ospedale di Lui e le 4 PHCCs nella Contea con risorse logistiche (per trasporto e comunicazione), staff sanitario e di supporto.

YWC
L'ambulanza dell'Ospedale di Yirol funziona H24 e 7gg/7 per la Contea.
Sarà fornito supporto in carburante e manutenzione per garantire l'operatività del mezzo.

2.5 Incentivi per il parto nei 2 Ospedali
MEC
Si prevede l'erogazione d'incentivi per il parto proporzionali all'aumento dei parti attesi (I anno 400, II anno 425, III anno 510) con un incentivo che copra i costi di trasporto delle gravide all'Ospedale.

YWC
Sarà data continuità alla consegna di *baby kit* (catino, sapone, coperta): 1220 I anno, 1530 II anno e 1840 III anno a Yirol. Tale attività sarà garantita da altri progetti CUAMM presenti nell'area.

2.6.Garantire risorse di supporto per l'adeguato svolgimento e monitoraggio delle attività

R.A.3 Migliorata sostenibilità dei 2 ospedali: rafforzata la partnership pubblico privata, la collaborazione con i programmi nazionali e i piani di sviluppo del Ministero della Sanità federale

3.1 Assistenza amministrativa nell'Ospedale di Lui
1 missione di un esperto di gestione ospedaliera (I anno) per impostare un lavoro di rafforzamento della sostenibilità della struttura: elaborazione budget e piano di sviluppo della struttura, rivedere il sistema

d'incentivazione del personale, modificare il sistema di ticket (*fees)* in atto.

L'esperto garantirà inoltre un supporto continuativo dall'Italia nei 3 anni di progetto al personale CUAMM a Lui.

1 personale amministrativo espatriato presso Lui garantirà continuativamente l'utilizzo degli strumenti di cui sopra e garantirà inoltre la corretta gestione amministrativa dei fondi di progetto per Yirol e Lui.

3.2 Supportare il piano di sviluppo dei 2 Ospedali in relazione agli Organi di Governo, alle Autorità Sanitarie di Contea e al Ministero della Sanità dello Stato e ai Programmi Nazionali
La presenza del personale espatriato negli Organi di Governo dei 2 ospedali garantirà coordinamento continuo con Organi di Gestione, Autorità governative e Programmi nazionali. L'obiettivo è arrivare a un piano condiviso di sviluppo degli ospedali all'interno del sistema sanitario di Contea con suddivisione di compiti/responsabilità tra autorità locali e CUAMM per un graduale *handover*.

Si prevedono per entrambe le sedi:
1 evento di lancio del progetto e 1 *workshop* finale in ciascuna sede di divulgazione dei risultati coinvolgendo tutti gli *stakeholders* su: obiettivi previsti dal progetto, risultati ottenuti, eventuali punti di debolezza.

Incontri quadrimestrali presso il Ministero della Sanità dello Stato di Western Equatoria (Yambio) e presso il Ministero della Sanità dei Lakes State (Rumbek).

Incontri quadrimestrali con i Rappresentanti dei Programmi Nazionali (PNTB, PNHIV, PNMCH) a Juba e con il Rappresentante Paese CUAMM e il personale espatriato presente nelle 2 aree.

3.3 Ricerca operativa come modalità di sviluppo e promozione dell'Ospedale nell'area di Lui
Nell'area di Greater Mundri si registrano casi di *nodding diseases*. È importante supportare il CHD nell'attività di mappatura delle aree a maggior prevalenza.
Tale attività sarà svolta nell'ambito delle consulenze dell'esperto di sanità pubblica (2.1).

3.4.Garantire risorse di supporto per l'adeguato svolgimento e monitoraggio delle attività

1.4 MODALITÀ DI ESECUZIONE

Organizzazione operativa

Medici con l'Africa CUAMM svolgerà le attività come ONG riconosciuta secondo la normativa vigente in Sud Sudan, secondo i principi contenuti negli Accordi di Partenariato con le Controparti.
Capo-progetto sarà il medico specialista - con vasta esperienza di lavoro in Africa - basato a Lui, al quale competerà la realizzazione delle attività presso l'Ospedale e il coordinamento complessivo del progetto, avvalendosi degli altri 2 medici espatriati basati a Yirol e Lui, responsabili dell'implementazione delle attività più specifiche nella propria area di competenza. Il medico Capo-progetto ha la responsabilità finale del corretto impiego delle risorse economiche, umane, tecniche e finanziarie, del monitoraggio delle attività previste, della valutazione dei risultati, dell'attività di reportistica interna ed esterna. Sarà supportato dall'amministrativo di progetto nella gestione amministrativa e organizzativa del progetto.
Il **Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi** garantirà il funzionamento dell'Ospedale di Yirol e delle unità sanitarie periferiche assicurando il pagamento dei salari del personale sanitario; garantirà altresì all'Ospedale l'inserimento nel piano dei centri accreditati a fornire il trattamento ARV e garantirà la

fornitura dei reagenti per la diagnosi.
Il *County Health Department* sarà l'interlocutore principale per la pianificazione e revisione del sistema di supervisione e, in generale, dovrà guidare l'ospedale alla miglior collocazione nel piano sanitario della Contea.
La **Diocesi di Lui** detiene la responsabilità della struttura dell'Ospedale e ne garantirà il funzionamento tramite il pagamento di parte dei salari al personale sanitario. La Diocesi sarà responsabile di indire e presiedere il BoG dell'Ospedale nonché nominare i componenti del BoG stesso e del Management Team dell'Ospedale. Essa curerà le relazioni con il Ministero della Sanità del Western Equatoria State per stipulare un accordo sulla gestione della struttura e garantirà l'interfaccia con il *County Health Department* nell'ottica di integrare l'Ospedale con il piano sanitario della Contea.

Aspetti metodologici

Medici con l'Africa CUAMM intende realizzare il progetto in collaborazione con le controparti locali, con le autorità sanitarie di Contea (*County Health Department*), con gli organi direttivi degli Ospedali di Yirol e Lui applicando le seguenti modalità di esecuzione:

Strutture

- **Equipaggiamento/Infrastrutture**: l'erogazione adeguata dei servizi materno infantili e di prevenzione e cura delle 3 malattie implica la disponibilità costante di test, reagenti, farmaci, che devono essere garantiti dalle Autorità Governative. Si garantiranno tuttavia risorse per provvedere ad eventuali *stock out* e attività di *advocacy* presso le strutture governative affinché assicurino il necessario supporto. Sono inoltre garantiti - laddove necessari - apparecchi diagnostici e piccole opere di riabilitazione per il miglioramento dei laboratori.

Processi

- **Integrazione dei servizi** come strategia trasversale volta ad aumentare la disponibilità e l'accessibilità dei servizi, in linea con le Linee Guida del MoH.
- **Capacity Building** come strumento di miglioramento della qualità dei servizi prestati; lo staff dei 2 Ospedali e lo staff dei PHCC della Contea di Mundri East parteciperà ad attività di formazione diversificate (*on-the-job training*, CME, corsi ministeriali) e verrà costantemente supervisionato dai medici specialisti espatriati.
- **Health Management Information System,** componente chiave per la pianificazione, monitoraggio e valutazione costante dei servizi.
- **Partenariato Pubblico Privato** come strumento di mobilitazione di attori e risorse umane, fisiche e finanziarie diversificate e multi settoriali, locali e internazionali, per il potenziamento della strategia e dei servizi di prevenzione e trattamento delle 3 malattie, nel quadro del rafforzamento generale del sistema sanitario sud sudanese.

Monitoraggio, valutazione, previsione e gestione del rischio

Il Piano di Monitoraggio verrà dettagliato dal Capo-Progetto in accordo con l'Ufficio Progetti CUAMM di Padova e i Management Team dei 2 Ospedali. Le sedi di implementazione redigeranno il Rapporto Periodico trimestrale di Monitoraggio (RPM) che sarà inviato alla sede di Padova, presso l'Ufficio Progetti. L'RPM indicherà le attività svolte, il raggiungimento delle mete previste e relativi costi sostenuti, i problemi incontrati nel trimestre ed eventuali soluzioni adottate.
Il personale di riferimento per il Paese in sede Cuamm in Italia svolgerà missioni di monitoraggio (I - II anno). A fine progetto sarà effettuata una valutazione finale da parte del Capo-progetto con le controparti locali che verrà rivista dal Rappresentante Paese e dal personale di riferimento per il Paese in sede CUAMM in Italia. La relazione descriverà: impatto del progetto sul contesto, grado di raggiungimento dei risultati, eventuali *lessons learnt* o *best practices* o aspetti critici.
Il protrarsi di una situazione politica instabile potrebbe limitare disponibilità di personale, farmaci, approvvigionamenti e l'accesso della popolazione alla struttura. Difficile identificare misure di mitigazione. Non disponibilità continuativa di farmaci da parte del Governo: previste risorse per l'acquisto di test, farmaci e consumabili in caso di mancato/insufficiente rifornimento dal Governo. Le azioni per il miglioramento della gestione della farmacia (gestione razionale ed efficace degli stock e pianificazione di acquisti straordinari) limiteranno l'impatto negativo che si potrebbe verificare.

1.5 CRONOGRAMMA

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM
via S. Francesco 126
35121 Padova Italy
tel. 049 8751279
fax 049 8754738
www.mediciconlafrica.org
Cuamm Opera
S. Francesco Saverio
codice fiscale
00677540288
cuamm@cuamm.org
Onlus
Ong riconosciuta
idonea con D.M.
n. 1988/12800/4 del 14/09/1988

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO
(CUAMM)
Via S. Francesco 126
PADOVA
ISTITUTO ITALIANO DONAZIONE
DONAZIONE FIDUCIA
2009/08

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM
via S. Francesco 126
35121 Padova Italy
tel. 049 8751279
fax 049 8754738
www.mediciconlafrica.org
Cuamm Opera S. Francesco Saverio
codice fiscale 00677540288
cuamm@cuamm.org
Onlus
Ong riconosciuta idonea con D.M. n. 1988/1280/4 del 14/09/1988

Attività	Mesi																			Attori istituzionali coinvolti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 15	16 18	19 21	22 24	25 27	28 30	31 33	34 36	
Attività preparatorie e iniziali																				
Firma degli specifici accordi operativi tra ONG e controparte																				ONG - Diocesi di Lui - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi
Costituzione di un memorandum d'intesa con la controparte locale per la realizzazione del progetto																				
Affitto ufficio e acquisto piccole attrezzature																				
Selezione del personale locale																				
Acquisto veicoli e altre attrezzature di uso generale																				
Negoziazione e firma degli accordi operativi con gli altri attori coinvolti																				
Risultato atteso 1: Migliorata la copertura e la qualità dei servizi materno infantili integrati con i servizi di prevenzione, diagnosi e cura di HIV/TB/Malaria presso gli ospedali di Lui e di Yirol																				
Attività 1.1. Garantire la presenza di personale sanitario adeguato																				
LUI corresponsione salario al personale sanitario locale (ambulatorio per gravide e bambini < i 5 anni, pediatria, maternità) ed a 1 ostetrica di qualifica superiore																				ONG Diocesi di Lui
YIROL corresponsione salario al personale sanitario (ambulatorio gravide e bambini < i 5 anni, maternità e sala parto)																				ONG Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi
Attività 1.2. Formazione del personale sanitario in ambito materno infantile e integrazione con HIV/TB/Malaria																				
LUI Formazione in gestione integrata malattie infantili (IMCI) per personale area infantile (pronto soccorso, ambulatorio gravide e bambini < i 5 anni, pediatria)																				ONG - Diocesi di Lui
Corso di aggiornamento in gestione integrata delle malattie infantili (IMCI)																				ONG - Diocesi di Lui
2 sessioni formazione continua per personale sanitario di area materno infantile																				ONG - Diocesi di Lui
Tirocinio pratico presso Ospedali di Juba, Yambio, Maridi																				ONG - Diocesi di Lui - Direzioni Ospedali di Juba, Yambio e Maridi
YIROL Corso specifico/anno staff servizi di prevenzione e trattamento di HIV-TB																				ONG - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi

Attività	Mesi																			Attori istituzionali coinvolti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 15	16 18	19 21	22 24	25 27	28 30	31 33	34 36	
2 sessioni formazione continua per staff ospedale area materno infantile																				ONG - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi
Attività 1.3. Presenza di 1 medico espatriato (chirurgo/ginecologo) nell'Ospedale di Lui																				ONG - Diocesi di Lui
Formazione *on the job*, applicazione protocolli con integrazione dei servizi di diagnosi/cura di TB/HIV, monitoraggio reparti di maternità e sala operatoria; supervisione componente di assistenza alle emergenze ostetriche																				ONG - Diocesi di Lui
Attività 1.4. Presenza di 1 medico espatriato (internista/pediatra) presso i due Ospedali																				ONG - Diocesi di Lui
LUI Presenza di 1 medico espatriato																				ONG - Diocesi di Lui
Riorganizzazione funzionale dei servizi erogati in ambulatorio gravide e bambini<5 anni																				ONG - Diocesi di Lui
Inserimento/monitoraggio protocolli diagnostici in medicina interna e pediatria con integrazione servizi di diagnosi/cura di HIV/TB/Malaria e monitoraggio diagnosi malaria in pediatria																				ONG - Diocesi di Lui
Formazione *on-the-job* personale																				ONG - Diocesi di Lui
YIROL Presenza di 1 medico espatriato (internista/pediatra)																				ONG - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi
Riorganizzazione funzionale presso il nuovo reparto di Pediatria																				ONG - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi
Monitoraggio applicazione protocolli diagnostici in pediatria e medicina e relativi a HIV/TB/Malaria																				ONG - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi
Formazione *on-the-job* personale																				ONG - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi
Avvio programma HIV componenti VCT/ART																				ONG - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi - Programma nazionale di HIV
Attività 1.5 Fornitura di farmaci, materiali e test diagnostici																				
Rifornimento farmaci, presidi sanitari, test, consumabili (e corretta gestione degli stessi) nei 2 ospedali																				ONG - Diocesi di Lui - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi
Attività 1.6. Potenziamento della capacità diagnostica dei 2 ospedali																				

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM
via S. Francesco 126
35121 Padova Italy
tel. 049 8751279
fax 049 8754738
www.mediciconlafrica.org

Cuamm Opera S. Francesco Saverio
codice fiscale 00677540288
cuamm@cuamm.org

Onlus

S. FRANCESCO SAVERIO
PADOVA

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM
via S. Francesco 126
35121 Padova Italy
tel. 049 8751279
fax 049 8754738
www.mediciconlafrica.org
Cuamm Opera S. Francesco Saverio
codice fiscale 00677540288
cuamm@cuamm.org

Attività	Mesi																				Attori istituzionali coinvolti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 15	16 18	19 21	22 24	25 27	28 30	31 33	34 36	
LUI Ristrutturazione base del laboratorio e fornitura di alcune attrezzature mancanti, reagenti e consumabili in caso di necessità																					ONG - Diocesi di Lui
YIROL Introduzione tecnologie diagnostiche per l'HIV (CD4 e Analizzatore di chimica clinica)																					ONG - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi
1 borsa di studio per staff laboratorio																					ONG - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi - Scuola di formazione di Rumbeck
Attività 1.7. Rafforzamento del sistema di raccolta dati (HMIS) integrati con HIV/TB																					
LUI Supporto sessione di HMIS: salario a 1 segretaria																					ONG - Diocesi di Lui
Fornitura di 1 PC e materiale per raccolta dati																					ONG - Diocesi di Lui
Corso di formazione staff Ospedale su HMIS e adeguamento raccolta dati ai format nazionali TB/HIV																					ONG - Diocesi di Lui
2 *workshop* annuali su raccolta e analisi dati con personale ospedaliero, centri periferici, autorità sanitarie locali																					ONG - Diocesi di Lui
YIROL Corso formazione per staff ospedaliero su HMIS																					ONG - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi
Fornitura materiale per raccolta dati/riproduzione registri																					ONG - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi
Attività 1.8. Garantire risorse di supporto per l'adeguato svolgimento e monitoraggio delle attività																					ONG
Risultato atteso 2: Aumentata accessibilità ai servizi materno infantili da parte della popolazione del bacino di utenza degli Ospedali di Yirol e di Lui																					
Attività 2.1. Collaborazione/Assistenza tecnica al County Health Department (CHD)																					
MUNDRI EAST COUNTY 3 missioni annue di 1 esperto sanità pubblica (avvio/monitoraggio collaborazione CHD)																					ONG - Autorità sanitarie di Mundri East County
Supporto esperto dall'Italia al personale CUAMM																					ONG - Autorità sanitarie di Mundri East County
Meeting semestrali di coordinamento tra Ospedale di Lui, CHD, e personale unità periferiche																					ONG - Autorità sanitarie di Mundri East County - Personale Unità periferiche

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO (CUAMM) ISTITUZIONE ... Francesco, 126 ... PADOVA

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM
via S. Francesco 126
35121 Padova Italy
tel. 049 8751279
fax 049 8754738
www.mediciconlafrica.org
Cuamm Opera S. Francesco Saverio
codice fiscale 00677540288
cuamm@cuamm.org

Attività	Mesi																				Attori istituzionali coinvolti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 15	16 18	19 21	22 24	25 27	28 30	31 33	34 36	
YIROL WEST COUNTY meeting di coordinamento con il personale del CHD e delle PHCU-PHCC-Ospedale																					ONG - Autorità sanitarie di Yirol West County
Attività 2.2. Supervisioni presso le unità periferiche delle 2 Contee																					
MEC supporto alle *joint supervision system* trimestrali organizzate dal CHD nelle 20 Unità Periferiche																					ONG - Autorità sanitarie di Mundri East County - Personale Unità periferiche
YWC supervisione trimestrale alle 11 PHCUs e 1 PHCC di Contea																					ONG - Autorità sanitarie di Yirol West County
Attività 2.3. Formazione del personale delle 4 PHCCs di Mundri East County e del personale delle 11 PHCUs e 1 PHCC di Yirol West County																					
MEC 1 corso formazione specifico in gestione integrata malattie infantili per personale delle 4 PHCCs																					ONG - Autorità sanitarie di Mundri East County - Personale Unità periferiche
Corso aggiornamento																					ONG - Autorità sanitarie di Mundri East County - Personale Unità periferiche
YWC 1 corso specifico l'anno per personale area materno infantile delle 11 PHCUs e 1 PHCC																					ONG - Autorità sanitarie di Yirol West County
Attività 2.4 Supporto al sistema di riferimento delle emergenze ostetriche																					
MEC Supporto al sistema di riferimento (mezzi di trasporto/comunicazione, staff sanitario e di supporto)																					ONG - Autorità sanitarie di Mundri East County - Personale Unità periferiche
YWC Fornitura carburante e manutenzione l'ambulanza ospedale																					ONG - Autorità sanitarie di Yirol West County
Attività 2.5 Incentivi per il parto nei 2 Ospedali																					
MEC erogazione incentivi al parto per donne gravide (incluso copertura costo trasporto)																					ONG - Diocesi di Lui
YWC Consegna baby kit (I anno 1220, II 1530 e III 1840)																					ONG - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi
Attività 2.6. Garantire risorse di supporto per l'adeguato svolgimento e monitoraggio delle attività																					ONG
Risultato atteso 3: Migliorata sostenibilità dei 2 ospedali: rafforzata la partnership pubblico privata, la collaborazione con i programmi nazionali e i piani di sviluppo del Ministero della Sanità federale																					
Attività 3.1. Assistenza amministrativa nell'Ospedale di Lui																					
1 missione di 1 esperto di gestione ospedaliera (I anno)																					ONG - Diocesi di Lui

Onlus
Ong riconosciuta
idonea con D.M.
n. 1988/1/2004
del 14/09/2004
OPERA S. FRANCESCO SAVERIO CUAMM
Via S. Francesco, 126
PADOVA

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM
via S. Francesco 126
35121 Padova Italy
tel. 049 8751279
fax 049 8754738
www.mediciconlafrica.org
Cuamm Opera S. Francesco Saverio
codice fiscale 00677540288
cuamm@cuamm.org

Attività	Mesi																				Attori istituzionali coinvolti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 15	16 18	19 21	22 24	25 27	28 30	31 33	34 36	
Supporto di un esperto di gestione ospedaliera dall'Italia al personale CUAMM presente a Lui (3 anni)																					ONG - Diocesi di Lui
1 espatriato amministrativo (gestione amministrativa fondi progetto Yirol e Lui)																					ONG - Diocesi di Lui
Attività 3.2. Supportare il piano di sviluppo dei 2 Ospedali in relazione agli Organi di Governo, alle Autorità Sanitarie di Contea e al Ministero della Sanità dello Stato e ai Programmi Nazionali																					
MEC 1 evento di lancio progetto presso Mundri East County																					ONG - Diocesi di Lui - Autorità sanitarie di Mundri East County - Ministero dello Stato Western Equatoria - Stakeholders in ambito sanitario nell'area
1 workshop finale divulgazione risultati																					ONG - Diocesi di Lui - Autorità sanitarie di Mundri East County - Ministero dello Stato Western Equatoria - Stakeholders in ambito sanitario nell'area
Incontri quadrimestrali a Yambio																					ONG - Diocesi di Lui - Autorità sanitarie di Mundri East County - Ministero dello Stato Western Equatoria - Stakeholders in ambito sanitario nell'area
Incontri quadrimestrali con rappresentanti programmi nazionali (PNTB, PNHIV, PNMCH)																					ONG - Diocesi di Lui - Autorità sanitarie di Mundri East County - Ministero dello Stato Western Equatoria - Stakeholders in ambito sanitario nell'area
WC 1 evento di lancio progetto presso Yirol West County																					ONG - Autorità sanitarie di contea di Yirol - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi - Stakeholders in ambito sanitario nell'area
1 workshop finale divulgazione risultati																					ONG - Autorità sanitarie di contea di Yirol - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi - Stakeholders in ambito sanitario nell'area

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO (CUAMM) Onlus Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto idonea con D.P.R. n. 1988 del 28.10.1988 Via S. Francesco, 126 35121 PADOVA

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM
via S. Francesco 126
35121 Padova Italy
tel. 049 8751279
fax 049 8754738
www.mediciconlafrica.org
Cuamm Opera S. Francesco Saverio
codice fiscale 00677540288
cuamm@cuamm.org
Onlus
Ong riconosciuta idonea con DM n. 1988/128/001418/7/20 del 14/07/1988

Attività	Mesi																			Attori istituzionali coinvolti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 15	16 18	19 21	22 24	25 27	28 30	31 33	34 36	
Incontri quadrimestrali a Yambio																					ONG - Autorità sanitarie di contea di Yirol - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi - Stakeholders in ambito sanitario nell'area
Incontri quadrimestrali con rappresentanti programmi nazionali (PNTB, PNHIV, PNMCH)																					ONG - Autorità sanitarie di contea di Yirol - Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi - Stakeholders in ambito sanitario nell'area
Attività 3.3. Ricerca operativa come modalità di sviluppo e promozione dell'Ospedale nell'area di Lui																					
mappatura casi *nodding diseases* in supporto al CHD da parte esperto sanità pubblica (2.1.)																					ONG - Autorità sanitarie di contea di Mundri East County
Attività 3.4. Garantire risorse di supporto per l'adeguato svolgimento e monitoraggio delle attività																					ONG
Attività ricorrenti e conclusive																					
Elaborazione del Piano Operativo Globale (POG) e dei Piani Operativi Annuali (POA)																					ONG - Diocesi di Lui – Mini. Sanità dello Stato dei
Visite di monitoraggio dalla sede italiana																					ONG - Diocesi di Lui – Min. Sanità dello Stato dei Laghi
Elaborazione dei rapporti di monitoraggio																					ONG
Elaborazione dei rapporti intermedi e finale																					ONG
Passaggio di consegne alla controparte locale (*hand over*)																					ONG - Diocesi di Lui – Min. Sanità dello Stato dei Laghi
Auto valutazione finale																					ONG - Diocesi di Lui – Min. Sanità dello Stato dei Laghi
Firma delle carte e degli accordi necessari per perfezionare l'*hand over* e chiusura del progetto																					ONG - Diocesi di Lui – Min. Sanità dello Stato dei Laghi

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO (CUAMM) PADOVA
Via S. Francesco, 126
2008

1.6 SOSTENIBILITÀ

Sostenibilità

Sostenibilità economico-finanziaria: il Sud Sudan si trova tuttora ad affrontare una situazione di forte instabilità al limite della guerra civile che potrebbe compromettere molto la disponibilità di tutte le risorse nel Paese, tra le quali le risorse destinate al settore sanitario. La crisi si innesta in un periodo detto di "*austerity*" durante il quale già si era verificata una forte riduzione delle risorse destinate al settore sanitario rendendo difficile ipotizzare nel breve e medio periodo la sostenibilità delle strutture sanitarie. L'attivazione di *coping strategies,* quali il progressivo rafforzamento della capacità gestionale delle strutture per l'ottimizzazione delle risorse, il miglioramento della gestione degli stock di farmaci, l'attivazione di reti di partner e sostenitori nazionali e internazionali, rappresentano al momento un'importante base per la sostenibilità economica-finanziaria che il progetto intende rafforzare.
Sostenibilità istituzionale/politica: l'approccio adottato da Medici con l'Africa CUAMM è il rafforzamento delle capacità gestionali delle strutture ove opera, facilitando le relazioni di collaborazione con le Autorità Governative operanti ai vari livelli del sistema sanitario. L'attenzione ad ambiti chiave, quali il *management*, l'*Health Information Management System*, la *capacity building* del personale sanitario e gestionale, garantisce il miglioramento della qualità delle strutture dove il CUAMM opera, contribuendo ad un accreditamento sempre maggiore delle strutture presso le Autorità locali, come testimonia la decisione da parte del Ministero della Sanità di Lakes di attivare presso l'Ospedale di Yirol nuovi servizi in ambito HIV/AIDS e la richiesta di supporto e accompagnamento al CUAMM. Inoltre, la pianificazione degli interventi con le autorità locali stesse, la creazione di strumenti di monitoraggio condivisi, la previsione di momenti di aggiornamento e valutazione partecipata dell'intervento dovrebbero assicurare l'*empowerment* istituzionale e l'*ownership* dei risultati, dunque un'aumentata sostenibilità nel lungo periodo.
Infine, di grande rilievo, è la componente di rafforzamento del Partenariato Pubblico-Privato, che si declina non solo in una maggiore collaborazione fra Istituzioni Sanitarie Pubbliche e Istituzioni Sanitarie del Privato Not For Profit, ma anche nell'attivazione di reti di collaborazione con altri attori rilevanti, quali enti di ricerca e impresa.

Replicabilità

La replicabilità dell'intervento è assicurata dal fatto che l'integrazione dei servizi materno infantili con i servizi di diagnosi e cura di HIV, TB e Malaria sono previste dal *South Sudan Development Plan SSDP 2011–2013, Health Sector Development Plan HSDP 2012-2016, National Reproductive Health Strategic Plan 2013-2016 e* in linea con i piani di prevenzione e controllo di HIV/AIDS (*Southern Sudan HIV/AIDS Policy 2008*), Malaria (*Five Years Strategic Plan for the National Malaria Control Programme 2011-2015*), TB (*Policy and Guidelines for TB control program in South Sudan*). Tutte le attività di progetto prevedono *in primis* un'azione di *capacity building* delle controparti locali nell'ottica di una prosecuzione oltre il termine dell'iniziativa e di una replicabilità a livello di altre strutture sanitarie. Il rafforzamento del partenariato pubblico privato, l'elaborazione di un piano di sviluppo degli ospedali che sia condiviso con autorità locali e partner di sviluppo così come la ricerca sulle malattie neglette garantiranno importanti informazioni per le scelte di pianificazione futura del Ministero della Sanità.

1.7 COMUNICAZIONE E VISIBILITA'

Si prevede di realizzare i seguenti interventi di comunicazione:

- 2 *kick-off meeting* nelle 2 sedi di progetto, per coinvolgere controparti e *stakeholder* e condividere strategia di intervento e modalità operative, a rafforzamento della *ownership* di progetto;
- 2 *participatory workshop* finali nelle 2 sedi di progetto, con la presenza di tutte le controparti e gli *stakeholder* di progetto, per garantire la diffusione dei risultati, lo scambio di buone pratiche, la visibilità del progetto
- la pubblicazione di articoli di aggiornamento progettuale sulla rivista bimestrale ÈAfrica, distribuita

su tutto il territorio italiano con 55.000 copie a numero.

- la collaborazione alla stesura di articoli scientifici attraverso il data base dei casi di Nodding Diseases presso l'area del Greater Mundri.
- il costante aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto presso il sito http://www.mediciconlafrica.org/

Inoltre, come previsto dalle Linee Guida sulla Comunicazione e la Visibilità del MAE-DGCS, si provvederà a:
i) apporre/pubblicare il logo della Cooperazione Italiana su tutta la documentazione prodotta, inclusi inviti ad eventi e conferenze stampa, sulle pagine web di diffusione, sul materiale IEC;
ii)condividere comunicati stampa relativi al progetto con l'Uff. VII del MAE e/con l'UTL/Ambasciata locale.
Per quanto concerne i veicoli acquistati nell'ambito del progetto e le strutture costruite/riabilitate verranno apposti cartelli e targhe in accordo con le Linee Guida. Verrà inoltre affisso un cartello con i dati dell'intervento presso la sede locale di progetto.

1.8 PIANO FINANZIARIO

Risorse umane, fisiche e finanziarie

Risorse umane

- Personale espatriato:

Si prevede il compenso per 4 cooperanti: 1 medico coop. A per Lui (4.000€/mese), 2 medici coop. B (1 per Lui e 1 per Yirol a 3.250€/mese) e 1 amministrativo coop.C per Lui (2.500€/mese), previsti per 12 mesiX3 anni, per nessuno di questi si prevede il famigliare a carico.

- Consulenti

Si prevedono 2 consul.in Italia (valorizzato dell'ONG) l'annoX3anni per Lui, ognuna di 90gg a 200€/gg: 1per attività di Ph e una per la gestione. In loco invece sono previste 3consulenze: 1 all'anno di un esperto di Ph per Lui di 30gg/anno a 115€/gg, 1 di gestione ospedaliera per Lui di 15gg a 200€/gg al 1^anno e 1per rinforzare i rapporti istituzionali in loco con le controparti per entrambe le sedi di 120gg/anno a 110€/gg. Infine, si prevedono delle missioni di monitoraggio di 15gg per 4 pers.l'anno a 100€/gg.

- Personale locale

Il costo per lavoratore comprende il compenso lordo mensile e gli oneri previsti da legge locale, per alcune figure si tiene conto anche della 13ma mensilità. Si prevedono per Lui 4autisti di cui 2 per l'attivazione del servizio ambulanza, 1segretaria/contabile part time, 12infermiere (di cui 1anestesista, 6certificate, 5ausiliari), 1clinical officer, 2ostetriche, 1assist.di farmacia e 1councellor HIV per 12 mesi (più la 13ma)X3 anni. E' prevista anche 1ostetrica regionale per 12 mesiX3anni. Per Yirol si prevede 1assist.farmacista e 4infermieri ausiliari per 12 mesi (più la 13ma) X3 anni.
Le controparti contribuiscono con del personale al progetto, in particolare: l'ospedale di Lui con 8 addette alle pulizie, 3 guardie, 1 vct councellor, 1 autista, 1 amm.-logista, 8 infermiere certif., 8 ass.infermieri, 2 ostetriche, 1 addetto alle cartelle H, 1 ass. di lab., 2 infermiere in formaz., 1 ass.farmacista, 1 ass. al medico mentre l'ospedale di Yirol con 7 addetti alle pulizie, 2 guardie, 1 infermiera di comunità, 1 ostetrica, 2 tecnici di lab., 7 infermiere e 4 TBA.
Si prevede un incentivo per i formatori coinvolti nei corsi di formazione che saranno di 80gg per corsi Continuing education e prev.HIV a 50€/gg e 19gg per corsi specialistici a 84,21€/gg. Viene riconosciuto un incentivo allo staff per le supervisioni di 60€/gg per 366 gg tot., un incentivo mensile di 70€ a 3persone addette ricev.emergenze per 8 mesi il 1^anno e 12 mesi il 2^ e il 3^anno; un incentivo ai partecipanti agli incontri istituzionali quadrimestrali previstoX3 personeX3 notti per gli incontri nazionali e 3personeX2notti per gli incontri locali, il tutto 3volte l'annoX3 anni al costo di 176€ di perdiem.
Vengono inoltre riconosciuti degli incentivi formativi giornalieri:
-15€ per i partecipanti ai c.si di Continuing Educ. E prevenz.HIV (20pers.X3ggX2volte, 10pers.X4gg, 10pers.X5gg tuttoX3 anni)tot.630gg

-60€ per il c.so su raccolta dati HMIS (30pers.X1gg X2 volte e 30 pers.X1gg tuttoX3 anni)tot.210gg
-46,56€ per i corsi specialistici (7ggX6pers., 8pers.X7gg, 4ggX24pers.al 1^anno, 3ggX6pers., 8pers.X3gg, 4ggX24pers. al 2^anno e 4ggX24pers. al 3^anno)tot.428gg
Inoltre, verranno dati degli incentivi per tirocini a 2persone di 330€ l'anno, 1 borsa di studio per c.so di lab. Di 200€/mese nel 1^anno e un incentivo di 50€/gg per i partecipanti ai meeting di coordinamento (6pers.X2ggX2 volte l'annoX3 anni)tot.72gg.

Viaggi e rimborsi

Si prevede 1 volo aereo A/R del costo di 1.100€, il rimborso trasp.eff.pers. (al costo di 300€/anno), il costo per visto e perm.di lavoro (di 115€/meseX3anni) e rimborso per missioni interne al paese (al costo di 100€X6 missioniX3anni) per i 4espatriati (3medici e1amministrativo); per i 2 consulenti invece 1 voloX3anni per l'esperto di PH e 1 volo per il 1^anno per consulente gest.ospedaliera. Per i consulenti in missione di monit.previsti 4voliX3anni. Per i consulenti è prevista anche l'assicurazione per permanenza in loco al costo di 75€/settimana e il rimborso del visto al costo di 77€/mese.

Terreni, opere, attrezzature, forniture

Si prevede di acquistare:

- 1 analizzatore di chimica clinica
- 1 set di strumentazione per laboratorio
- 2 pc con accessori
- 1 set l'anno di arredi ed equipaggiamento per laboratorio Lui
- 1 auto 4 per 4
- Set di materiale didattico per 352 partecipanti tot. Ai corsi di formazione
- Lumpsum di farmaci e consumabili sanitariX3anni
- Lumpsum di records e registri per ospedaliX3anni
- Nr 4 cellulari al 1^anno
- Lumpsum di cancelleria e materiale d'ufficioX3anni

Inoltre, la realizzazione della riabilitazione del laboratorio di Lui a 6.000€e il pagamento affitto aulaX18gg nei3anni. Si prevedono dei costi ricorrenti di comunicazione pari a 700€/meseX3anni, spese gestione auto pari a 2.608,33€/meseX3anni e del generatore pari a 750 €/mese per 3 anni.
Nelle sp.di gest.in loco, bd line 3.2.5.1, il Cuamm mette a disposizione 2 auto:

- Ospedale di Lui: Toyota Land Cruiser targata NGO130/1RSS immatricolata nel 2012 ed acquistata per un valore di 36.239,36€;
- Ospedale di Yirol: Land Cruiser targata NGO180/1255 immatricolata nel 2012 ed acquistata per un valore di 44.615$ (34.319 €).

Considerando la durata media effettiva di un veicolo pari a 6 anni si è deciso di valorizzare 5.600 euro/annui come valore d'uso di 1autoX2autoX3anni.

Servizi esterni

Si prevedono oneri bancari mensili di 200€/meseX36mesi e spese per audit contabili pari a 2.000€X3anni.

Comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco

Si prevede di promuovere i risultati del progetto con la pubblicazione di articoli sulla rivista "E' Africa"al costo di 3.200€X3anni e la produzione di materiale cartaceo al costo di 1.500€X3anni. Sono stati messi a budget fondi per realizzare 2 eventi di lancio del progetto in loco (1 al1^e 1 al3^anno) al costo di 9.800€ l'uno a Yirol e a Lui. Infine, sono previsti 1.500€X3anni per realizzare maglie, zaini, adesivi.

Altro

Si prevedono 16.020€ in 3anni di contributo alle donne gravide per incentivare il parto, il tot. annuo è determinato in base ad un incentivo di 12€ a donnaXnr parti attesi: 400 al 1^, 425 al 2^ e 510 al 3^anno,tot.1335.

Schema di piano finanziario

Si veda Allegato in EXCEL

Sintesi dei costi a carico

TOTALE GENERALE	Totale	Contributo DGCS	ONG		ALTRI
			Monetario	Valorizzato	
1. Risorse umane	1.419.087,31	986.619,31		108.000,00	324.468,00
2. Viaggi e rimborsi	68.467,00	68.467,00			
3. Terreni, opere, attrezzature, forniture	387.420,80	173.626,28	180.194,52	33.600,00	
4. Servizi esterni	13.200,00		13.200,00		
5. Fondi di dotazione, rotazione e mircrocredito	-				
6. Comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco	38.200,00	38.200,00			
7. Altro	16.020,00		16.020,00		
8. Spese generali	233.087,41	233.087,41			
TOTALE GENERALE	**2.175.482,52**	**1.500.000,00**	**209.414,52**	**141.600,00**	**324.468,00**

2 PRESENTAZIONE ONG PROPONENTE

2.1 INFORMAZIONI GENERALI ONG

Principali attività

Prima Ong in ambito sanitario riconosciuta in Italia, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione sanitaria italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Lavora per il miglioramento delle condizioni di salute delle popolazioni dell'Africa sub-Sahariana con interventi di cooperazione sanitaria articolati in attività ospedaliere e territoriali, prevalentemente in aree rurali, fortemente integrati nel tessuto sanitario e sociale del Paese, in dialogo con le autorità pubbliche e le istituzioni religiose locali. È attualmente presente in 7 Paesi africani con 157 operatori (di cui 96 medici) e 33 progetti di cooperazione, con i quali appoggia 15 ospedali, 23 distretti (per attività di sanità pubblica, assistenza materno-infantile, lotta all'Aids/, TB/, Malaria, formazione), 3 centri di riabilitazione motoria, 5 scuole infermieri, e 3 università.
Di recente realizza programmi in zone di crisi ed emergenza umanitaria, coniugando interventi di emergenza con programmi di sviluppo di lunga durata.
Si occupa inoltre della formazione/aggiornamento delle risorse umane dedicate ai progetti sopradescritti, compie attività di studio, ricerca, divulgazione scientifica su temi relativi al diritto alla salute; promuove attività di informazione, sensibilizzazione dell'opinione pubblica, educazione allo sviluppo, advocacy verso le istituzioni nazionali e internazionali.

Esperienza pregressa

Yirol -"Miglioramento della qualità dei servizi di salute materna e riproduttiva di secondo livello in Sud Sudan" (2012-2013,): riabilitazione MCH, attivazione di meccanismi di miglioramento della qualità presso Sala Parto e Maternità (attraverso formazione, supervisione, monitoraggio applicazione protocolli) e dei servizi diagnostici; applicazione di meccanismi volti ad aumentare la domanda di servizi di salute materna.

"Miglioramento della qualità dei servizi di salute materna e infantile presso l'Ospedale di Yirol, Stato dei Laghi, Sud Sudan (in corso, sola conformità): integra gli interventi in corso per il rafforzamento dei servizi materno-infantili a livello ospedaliero, con focus sulle emergenze ostetriche, e di potenziamento dell'integrazione dell'Ospedale nel sistema sanitario di Contea.

Lui-"Miglioramento della qualità dei servizi di salute materno-riproduttiva di secondo livello in Sud Sudan" e "Miglioramento della qualità delle cure di salute materna e del neonato, Contea di Mundri, Sud Sudan" (2012-2013): riabilitazione della Maternità (e miglioramento organizzativo della stessa),costruzione di una Casa d'Attesa, formazione staff ospedaliero/PHCC-Us/TBAs.

"Supporto alla riapertura della scuola annessa all'Ospedale di Lui per l'attivazione dei corsi di infermieristica ed ostetricia Contea di Mundi Est, Sud Sudan (in corso): riabilitazione e riapertura della Scuola annessa all'Ospedale per formazione /riqualificazione del personale sanitario di Contea.

2.2 PARTENARIATI

(Per progetti consortili) ONG consorziate

Progetto di Singola ONG.

Affiliazioni, partenariati, accreditamenti

È membro dell'associazione "Link 2007, cooperazione in rete" e di Medicus Mundi International, la federazione internazionale di organismi di cooperazione in campo sanitario e della Rete Italiana per l'Insegnamento della Salute Globale (RIISG), rete che si occupa della formazione di studenti, docenti e professionisti sulla salute globale. È organizzazione capofila del progetto europeo Equal opportunities for health: action for development, un progetto di educazione e sensibilizzazione sul tema della salute globale, svolto in collaborazione con università ed organizzazioni di Polonia, Bulgaria, Romania, Lettonia, Ungheria e Malta, oltre che con l'Università di Bologna/Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica e l' Osservatorio Italiano sulla Salute Globale - OISG. È corrispondente – in collegamento stabile e riconosciuto – di UNICEF ed è sottoscrittore del Codice di condotta della Croce Rossa Internazionale. Ha sottoscritto l'accordo di partenariato con ECHO, agenzia dell'Unione Europea per gli aiuti umanitari. Collabora con il Department of Reproductive Health and Research (RHR) del WHO alla validazione scientifica del programma Accesso gratuito al parto assistito (programma multicountry) e con l'Istituto Burlo Garofalo di Trieste per l'implementazione di ricerche operative nell'ambito della qualità dei servizi di assistenza materno-neonatale-infantile. Ha all'attivo inoltre finanziamenti e collaborazioni con UNDP, GFATM, DFID, UE, CORDAID, CEI.

OPERA S. FRANCESCO SAVERIO (CUAMM) Via S. Francesco, 126 PADOVA