

DATI DI SINTESI	
Informazioni generali	
Data di presentazione	05/02/2014
Nome e sigla della ONG proponente	ISTITUTO SINDACALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (ISCOS)
Decreto/i di Idoneità:	N°128/4173 DEL 21/12/1985
Progetto consortile (se SI, indicare il nome della/e ONG consorziata/e)	GREEN CROSS IT
Titolo del progetto	“SVILUPPO SOSTENIBILE E LAVORO DIGNITOSO NELLA FILIERA DEL SETTORE PESCHIERO A ZIGUINCHOR – SENEGAL” (acronimo SO.DI.PE)
Paese di realizzazione	SENEGAL
Regione di realizzazione	ZIGUINCHOR
Città di realizzazione	ZIGUINCHOR
Nome e sigla della controparte locale	Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS)
Durata prevista	36 MESI
Costo Totale	1.149.273,00
Contributo DGCS	804.490,10 (70%)
Apporto ONG Monetario	57.579,90 (5,01%)
Apporto ONG Valorizzato	114.927,00 (10%)
Apporto Altri (specificare)	172.276,00 (14,99%) CNTS SENEGAL, partner

1 PRESENTAZIONE PROGETTO
1.1 GIUSTIFICAZIONE E CONTESTO
Analisi del contesto locale
<i>(max 3000 battute)</i> <i>Descrivere la rilevanza del progetto rispetto alle necessità e ai problemi generali del Paese e/o della regione beneficiari ai quali intende rispondere, presentando a supporto un adeguato need assessment.</i> <i>Descrivere le motivazioni che hanno portato alla nascita del progetto, evidenziando l'eventuale coinvolgimento dei beneficiari e/o dei partner nell'identificazione e la coerenza e/o sinergia con i piani di sviluppo e le politiche del Paese beneficiario</i> A seguito di siccità e crisi del settore agricolo, la pesca è diventata il primo settore dell'economia senegalese. Componente essenziale dello sviluppo rurale, si tratta di un'attività multifunzionale fortemente integrata al resto dell'economia e della società locale. La pesca è strategica per la crescita durevole dell'economia nazionale, contribuisce alla riduzione del deficit della bilancia dei pagamenti e della disoccupazione e alla soddisfazione dei bisogni proteici della popolazione. La pesca costituisce una componente essenziale della politica statale di sicurezza alimentare. A Ziguinchor la pesca è diventato uno dei principali settori dell'economia regionale, in quanto la crisi della Casamance ha generato un rallentamento generale della crescita economica della regione, frenando lo sviluppo industriale, terziario, nonché quello del turismo alberghiero e comunitario. Il clima d'insicurezza e il conseguente spopolamento di alcune aree della bassa Casamance hanno inoltre determinato il declino dell'agricoltura e la conseguente riconversione nella pesca di un numero importante di contadini autoctoni.

Le statistiche dell'Ispezione Regionale della Pesca (IRP) per il 2011 indicano 41.428.010kg di pescato per 22.700.000€ di valore stimato per la regione e 4.138.045kg per 5.300.000€ per il dipartimento di Ziguinchor, area d'intervento del progetto.

Nel 2012 l'IRP ha censito 7819 pescatori a cui si aggiungono, trasformatrici, piccole commercianti e grossisti, tutti operanti nel settore ittico, di cui la maggior parte sono organizzati in GIE (Goupement d'Interet Economique).

I GIE sono imprese a carattere sociale/economico basate statutariamente sulla solidarietà tra i membri, il cui sviluppo è stata pronato e sostenuto dallo stato senegalese in tutti i settori dell'economia.

L'IRP identifica i seguenti problemi/bisogni nel settore della pesca artigianale di Ziguinchor:

- precarietà delle condizioni di lavoro di pescatori e altre attrici/attori del settore;
- difficoltà di conservazione/trasformazione del pescato sul posto;
- difficile collegamento con il resto del paese;
- maggiore disponibilità di ghiaccio e equipaggiamenti idonei alla conservazione del pescato in mare e a terra;
- maggiore sicurezza e salute in mare dei pescatori;
- miglioramento della trasformazione e del piccolo commercio in qualità (salubrità/igiene) e quantità;
- miglioramento della distribuzione dei prodotti ittici sui principali mercati nazionali;
- professionalizzazione dei GIE del settore;
- sfruttamento ecosostenibile delle risorse alieutiche.

Sollecitata dal GIE ATS e dal Sindacato di marinai e pescatori di Ziguinchor, suoi affiliati, la CNTS ha deciso di contribuire alla soddisfazione dei bisogni sopraelencati chiedendo il concorso di ISCOS/GCI.

CNTS e ISCOS, insieme ai gruppi beneficiari, hanno svolto l'analisi di problemi/bisogni specifici e la conseguente definizione di obiettivi, risultati e attività del progetto proposto.

Contesto operativo di riferimento

(max 2000 battute)

Evidenziare la rispondenza del progetto alle finalità generali della Cooperazione Italiana, alle priorità tematiche e/o geografiche delle Linee Guida e agli indirizzi di programmazione in corso.

Evidenziare, inoltre, la coerenza e/o sinergia del progetto con altre iniziative della Cooperazione italiana, dell'Unione Europea, delle Agenzie ONU o di altri enti pubblici e privati, nello stesso settore e/o area geografica.

Nelle Linee Guida e gli Indirizzi Programmatici DGCS-MAE 2013-2015 Il Senegal è stato confermato Paese prioritario della Cooperazione Italiana nell'Africa Sub Sahariana e zona di maggiore concentrazione delle attività a livello regionale. La regione della Casamance rientra nelle priorità geografiche delle stesse linee guida. Il progetto che ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle capacità professionali degli attori del settore pesca, uomini e donne; la salvaguardia dell'ambiente e dei principi del lavoro dignitoso secondo le Convenzioni ILO tra cui la 156 (Uguaglianza di Opportunità e di trattamento), ricalca inoltre le priorità tematiche di intervento della Cooperazione enunciate per il triennio 2014-2016 nella comunicazione "Quadro Paese "Stream" 2013-2015 Senegal in particolar modo per quanto riguarda il punto 4 del documento relativo alla "lotta alla povertà attraverso l'empowerment economico delle fasce più vulnerabili e degli agenti di cambiamento". Negli anni scorsi un numero crescente di progetti di cooperazione decentrata italiana hanno interessato la regione della Casamance che ha ricevuto anche finanziamenti dall'Unione Europea. Per la UE il Senegal nel 2009 ha visto l'applicazione della Fast Track Initiative on Division of Labour che ha visto l'Italia agire insieme alla Francia come supporting donor. Infine, rispetto all'avviso pubblico del presente bando (dotazione finanziaria 2014) il presente progetto risponde ai settori prioritari d'intervento (lotto a) prioritariamente per la tutela dei diritti (corpus delle convenzioni ILO sul lavoro dignitoso) e subordinatamente per la sicurezza alimentare.

Bisogni /problemi da risolvere

(max 1500 battute)

Presentare una chiara analisi dei problemi da risolvere e dei bisogni cui si intende rispondere

Problemi/bisogni identificati con gruppi beneficiari di pescatori, trasformatrici, piccole commercianti, grossisti prodotti ittici:

PROBLEMI	BISOGNI
Livello organizzativo insufficiente	Rafforzamento capacità GIE
Deboli capacità gestione finanziaria/commerciale	Formazione funzionale a attività svolte
Livello insufficiente salute/sicurezza in mare	Accesso a mezzi adeguati/formazione su procedure sicurezza/pronto soccorso in mare leggi/regolamenti nazionali/internazionali di navigazione/pesca
Assenza pezzi ricambio per motori fuoribordo	Disponibilità pezzi a costi accessibili
Debole livello alfabetizzazione	Possibilità di frequentare corsi di alfabetizzazione

	funzionale in pause lavorative
Offerta ghiaccio insufficiente	Aumento offerta giornaliera ghiaccio
Conservazione inadeguata pesce in mare/a terra	Disponibilità di casse per ghiaccio migliorate
Scarse conoscenze in ecosostenibilità pesca/attività correlate	Acquisizione conoscenze tramite scambio esperienze con altre realtà organizzate e incontri ricerca/azione partecipativa
Degrado della mangrovia	Azioni reimpianto della mangrovia
Assenza spazi idonei per trasformazione prodotti	Disponibilità spazi lavoro coperti/scoperti salubri
Equipaggiamenti trasformazione inadeguati	Accesso a equipaggiamenti efficaci igienici ecocompatibili
Scarsa conoscenza igiene prodotti ittici e salubrità spazi lavoro	Formazione
Mezzi trasporto pesce fresco inadeguati	Disponibilità servizio trasporti frigoriferi funzionale e economico
Scarse conoscenze marketing	Formazione

Strategia e obiettivi

(max 1500 battute)

Descrivere la strategia prescelta per la realizzazione del progetto, definendo di conseguenza con chiarezza l'obiettivo generale e l'obiettivo specifico del progetto.

La strategia adottata si basa sull'implicazione attiva e sinergica dei gruppi di attori beneficiari fin dalla fase d'identificazione di problemi/bisogni e la conseguente definizione d'obiettivi, risultati e attività, utilizzando l'approccio di ricerca/azione partecipativa.

Il progetto, co-gestito da ISCOS/GCIt con CNTS insieme ai delegati dei gruppi d'attori beneficiari, intende sviluppare il concetto di economia solidale.

A tale scopo, il comitato di pilotaggio, presieduto dalla CNTS, comprenderà 7 delegati FENAGIE-Pêche (3 pescatori, 1 per tipologia di pesca, 2 trasformatrici, 2 piccole commercianti e 1 grossista di prodotti ittici) e 2 delegati FENAM. Oltre ai beneficiari diretti, implicati attraverso le rispettive federazioni, il progetto collaborerà attivamente con l'Ispezione Regionale della Pesca per realizzare e monitorare tutte le attività previste, nonché l'Ispezione del Servizio Forestale per la reimpiantazione di mangrovia.

Obiettivo gen.: *Miglioramento delle condizioni di lavoro e delle capacità professionali degli attori del settore pesca nel rispetto dell'ambiente e dei principi del lavoro dignitoso*

Obiettivo spec.: *Rafforzare le capacità di pescatori, trasformatrici, piccole commercianti e grossisti di prodotti ittici, affiliate/i a 119 GIE attraverso azioni mirate di miglioramento della salute e sicurezza in mare, della conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, della sostenibilità ambientale della pesca e delle attività collegate*

Beneficiari

(max 2000 battute)

Descrivere le caratteristiche (situazione sociale, economica e culturale; etc.) e la composizione demografica, di genere etc. del/i gruppo/i beneficiario/i (diretti e indiretti).

Evidenziare i criteri utilizzati per l'identificazione dei beneficiari.

I beneficiari diretti del progetto sono 7608 persone, stimando 8 persone/famiglia nell'area d'intervento, di cui 488 pescatori, 63 trasformatrici, 221 piccole commercianti, 146 grossisti di pesce organizzati in 119 GIE (*Goupement d'Interet Economique*) a Ziguinchor e 33 membri del GIE ATS, 951 lavoratrici/lavoratori in totale (307 donne e 644 uomini) e le loro famiglie con una percentuale del 55% di beneficiarie.

Oltre ai 488 pescatori membri dei GIE, altri 764, membri degli equipaggi delle piroghe d'alto mare, beneficeranno direttamente delle attività di sicurezza/salute in mare.

Va precisato che la maggior parte delle trasformatrici e delle piccole commercianti di prodotti ittici generano la sola fonte di reddito stabile a livello familiare, a causa del forte tasso di disoccupazione della regione, dovuto in buona parte alla crisi multidimensionale della Casamance.

La scelta dei beneficiari è determinata dal settore d'intervento del progetto proposto dalla CNTS, che ha deciso di mettere in opera una fabbrica di ghiaccio sul molo di pesca di Boudody, su domanda dei lavoratori del GIE ATS e del sindacato dei marinai e pescatori suoi affiliati, della FENAGIE-Pêche e della FENAM.

Grazie alle attività di salute/sicurezza in mare e di messa in opera della fabbrica di ghiaccio, che ne aumenterà la disponibilità di 15t/giorno, si stima che tutti i 7819 pescatori della regione di Ziguinchor avranno benefici indiretti dal

progetto.

La reimpiantazione della mangrovia e il circuito virtuoso creato produrranno altresì benefici indiretti per tutti gli abitanti della regione

Elementi che attribuiscono valore aggiunto al progetto

(max 1500 battute)

Descrivere eventuali elementi che diano valore aggiunto all'iniziativa (ad esempio, l'attenzione alle tematiche ambientali, la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, la tutela delle persone disabili e/o vulnerabili, la promozione dei diritti delle minoranze, l'innovazione, il ricorso a best practices internazionali)

L'approccio interprofessionale del progetto intende sostenere in particolare le donne attive nella trasformazione e piccolo commercio di pesce, marginalizzate sino ad oggi nei progetti di sviluppo settoriale realizzati nell'area d'intervento, centrati quasi esclusivamente sulla pesca propriamente detta.

Le donne avranno altresì pari opportunità d'accesso alle attività di formazione/rafforzamento di capacità previste e parteciperanno alla gestione del progetto, tramite delegate dei loro GIE, che faranno parte del comitato di pilotaggio.

La tematica ambientale, trasversale a tutte le attività previste, intende promuovere la riflessione comune per identificare azioni concertate tra attrici/attori del settore, tramite 3 incontri seminariali e i piani d'azione che ne scaturiranno.

Inoltre le 12 emissioni radiofoniche previste su tre anni tratteranno soprattutto di sostenibilità ambientale della pesca e attività correlate, dando spazio a interventi e testimonianze di attrici/attori del settore.

La reimpiantazione comunitaria di mangrovia riveste altresì un valore aggiunto certo nell'impianto del progetto, in quanto intende contribuire tramite l'azione di 20 comunità locali, al ripristino dell'ecosistema regionale, nel quale la mangrovia stessa costituisce un elemento fondamentale, indispensabile all'equilibrio tra acque salmastre e terre coltivabili, nonché alla riproduzione e esistenza di un gran numero di specie ittiche minacciate dal suo degrado e dal sovrasfruttamento.

Partner di progetto

(max 3000 battute)

Indicare se si tratta di progetto consortile e, in tal caso, la/le ONG consorziate/e.

Presentare la/e controparte/i locale/i.

Presentare gli altri attori (pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali) coinvolti a diverso titolo nel progetto, sia nella realizzazione delle attività, sia in termini di collaborazione e sostegno.

Il progetto sarà realizzato in consorzio tra ISCOS, capofila, e Green Cross Italia (GCI).

La CNTS (*Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal*), controparte locale, principale centrale sindacale del paese, dagli anni '80 partner di ISCOS, ne ha sollecitato la collaborazione per identificare e promuovere il progetto.

Accanto alla CNTS, collaboreranno alla messa in opera le componenti regionali di FENAGIE-Pêche (*Fédération Nationale des GIE de pêche*) e FENAM (*Fédération Nationale des Mareyeurs*), che integreranno il comitato di pilotaggio tramite delegate/delegati appartenenti ai rispettivi GIE federati.

Il GIE ATS (*Ancien Travailleur de la SOSECHAL – Société Sénégalaise de Chalutage*), costituito nel 2008 da 23 ex lavoratrici e 10 ex lavoratori di SOSECHAL, gestirà la fabbrica di ghiaccio, costruita e equipaggiata dalla CNTS e messa in opera dal progetto, in base a un accordo contrattuale stipulato ad hoc.

Il GIE di servizi Kassoumay Tefess, costituito nel 2003 da 56 GIE di pescatori, trasformatrici, piccole commercianti e grossisti di pesce, che gestisce in accordo con il comune di Ziguinchor l'area del molo di pesca di Boudody, principale sito d'intervento del progetto, gestirà a tale titolo il magazzino di pezzi di ricambio per motori fuoribordo e i due camion frigoriferi di 5t acquisiti dal progetto, in base a un accordo contrattuale ad hoc concordato con GIE di pescatori e grossisti beneficiari.

L'ONG senegalese AGADA (*Agir Autrement pour le Développement en Afrique*), creata nel 1992, ha accumulato esperienza nella protezione ambientale, in particolare per quanto riguarda risorse marine/costiere e rigenerazione di mangrovia e, a tale titolo, metterà a disposizione del progetto il personale qualificato che coordinerà le attività di reimpiantazione di *Avicennia marina*.

L'Ispettorato Regionale della Pesca di Ziguinchor (IRP), principale referente istituzionale statale, porterà supporto tecnico agli incontri seminariali e a tutte le attività di monitoraggio successive agli stessi e alle formazioni dispensate ai beneficiari.

L'Ispettorato Regionale del Servizio Forestale (IRSF) sarà referente istituzionale statale per le attività di reimpiantazione comunitaria di mangrovia svolte con l'ONG AGADA.

Il segretariato regionale del CNCCR (Comité National de Concertation et de Coopération des Ruraux), struttura di appartenenza di FENAGIE-Pêche e FENAM, struttura nazionale di difesa degli interessi del mondo rurale senegalese, sarà sollecitato per l'animazione dei tre incontri seminariali previsti e porterà il suo supporto istituzionale al progetto.

L'Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere), con sede in Senegal e Italia, collaborerà per il collegamento con le comunità dei migranti nel nostro Paese.

Inoltre ci si avvarrà dell'esperienza della FAI-CISL, federazione dei sindacati del settore agroalimentare, che vanta un'importante esperienza nel settore ittico, anche nei PVS di maggiore prossimità.

1.2 MATRICE DEL QUADRO LOGICO

	Logica d'intervento	Indicatori	Fonti di verifica	Condizioni
Obiettivo Generale	Miglioramento delle condizioni di lavoro e delle capacità professionali degli attori del settore pesca nel rispetto dell'ambiente e dei principi del lavoro dignitoso	Infrastrutture, equipaggiamenti tecnici e di sicurezza, mezzi, strumenti ed accessori per produzione, conservazione e commercializzazione acquisiti, formazioni tecniche e aggiornamenti professionali frequentate, incontri seminariali e interventi ambientali realizzati dagli attori del settore pesca della regione di Ziguinchor alla fine del progetto	Rapporti di monitoraggio, intermedi e finale del progetto Registri e rapporti dei GIE beneficiari Rapporti e registri delle Autorità marittime, dell'Ispezione della pesca e della Guardia forestale di Ziguinchor Documenti, pubblicazioni cartacei e su web prodotti dal progetto	
Obiettivo Specifico	Rafforzare le capacità di pescatori, trasformatrici, piccole commercianti e grossisti di prodotti ittici, affiliate/i a 119 GIE attraverso azioni mirate di miglioramento della salute e sicurezza in mare, della conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, della sostenibilità ambientale della pesca e delle attività collegate	Numero di pescatori formati in salute e sicurezza in mare Numero di pescatori e lavoratrici del settore alfabetizzati dal progetto Numero di piroghe equipaggiate in mezzi adeguati per la salute e la sicurezza in mare (radio VHF, GPS, salvagenti e cassette di pronto soccorso) Esistenza di uno stock di pezzi di ricambio per motori fuoribordo accessibili ai pescatori sul molo di pesca di Doudody Interventi di soccorso in mare effettuati grazie ai mezzi di sicurezza forniti ai pescatori e casi di emergenze risolte Quantità di ghiaccio prodotte e distribuite dalla fabbrica messa in opera dal progetto Numero di ghiacciaie in polistirolo vendute dall'unità di confezionamento messa in opera dal progetto Livello d'utilizzazione degli spazi allestiti e mezzi forniti dal progetto da parte di trasformatrici e piccole commercianti di pesce del molo di pesca di Doudody, quantità e tipo di legna utilizzata per affumicamento di pesce Quantità di prodotti ittici freschi distribuiti sui mercati nazionali grazie ai camion frigoriferi acquistati dal progetto Esistenza e livello di messa in opera di un piano ambientale comune e concertato dei 119 GIE di pescatori, trasformatrici, piccole commercianti e grossisti di prodotti ittici	Rapporti e liste presenze sessioni formazione dispensate, rapporti periodici progetto Registri partecipanti ai corsi di alfabetizzazione funzionale Registri e rapporti periodici autorità marittime e ispezione regionale della pesca di Ziguinchor Rapporti periodici progetto Documenti contabili ed inventari del deposito di pezzi di ricambio gestito dal GIE Kassoumay Rapporti periodici e registri autorità marittime e ispezione della pesca Registro vendite e documenti contabili della fabbrica ghiaccio gestita dal GIE ATS Registro vendite unità assemblaggio ghiacciaie migliorate in polistirolo Registro vendite unità assemblaggio ghiacciaie in polistirolo Rapporti periodici monitoraggio del progetto Rapporti periodici e registri GIE Kassoumay e ispezione regionale pesca Registri quantità di prodotto trasportate e documenti gestione dei camion frigoriferi del GIE Kassoumay Rapporti degli incontri seminariali su pesca e ambiente organizzati dal progetto Rapporti ispezione pesca e progetto	Assenza di conflitti armati nella regione d'intervento Assenza di catastrofi naturali e condizioni climatiche nella norma Stabilità politica del paese Stabilità monetaria della zona CFA Assenza di conflitti gravi tra i gruppi sociali bersaglio

		Superficie riforestata in <i>Avicennia marina</i>	Rapporti ispezione pesca, guardia forestale e progetto	
Risultati attesi	1 La disponibilità di ghiaccio per la conservazione del pesce fresco in mare e a terra è aumentata in quantità e qualità attraverso la messa in opera di una fabbrica gestita in modo solidale e sostenibile a livello ambientale con il concorso del GIE ATS	Quantità di ghiaccio prodotte e distribuite dalla fabbrica gestita dal GIE ATS Numero ghiacciaie in polistirolo vendute da unità assemblaggio messa in opera dal progetto	Registri e documenti contabili della fabbrica gestita dal GIE ATS Registro vendite unità assemblaggio ghiacciaie in polistirolo	Temperature nelle norme stagionali
	2 La salute e la sicurezza in mare sono migliorate per almeno 1252 pescatori di 86 GIE	Numero di pescatori formati in salute e sicurezza in mare Numero di pescatori equipaggiati in salvagenti Numero di pescatori alfabetizzati Numero di piroghe equipaggiate in radio VHF e cassette di pronto soccorso Numero interventi di soccorso in mare effettuati grazie ai mezzi forniti dal progetto Esistenza di uno stock di pezzi di ricambio per motori fuoribordo accessibili ai pescatori sul molo di pesca di Doudody	Rapporti e liste presenze sessioni formazione dispensate del progetto Registri distribuzione equipaggiamenti di salute sicurezza del progetto Registri corsi alfabetizzazione funzioni. Registri e rapporti periodici autorità marittime e ispezione regionale della pesca di Ziguinchor Documenti contabili/inventari del deposito di pezzi di ricambio gestito dal GIE Kassoumay	Condizioni meteorologiche nelle norme stagionali Corretta applicazione da parte dei pescatori delle norme di sicurezza oggetto delle sessioni di formazione Implicazione delle autorità marittime e della pesca locali nel piano di miglioramento della salute e sicurezza in mare Disponibilità di pezzi di ricambio originali d'importazione sul mercato nazionale
	3 63 trasformatrici di prodotti ittici e 221 piccole commercianti di pesce affiliate a 18 GIE dispongono di spazi ed equipaggiamenti idonei per le loro attività rispettive e le loro conoscenze in igiene e salubrità dei prodotti e degli spazi lavorativi è migliorata	Esistenza e livello d'utilizzazione di spazi allestiti e mezzi forniti dal progetto da parte di trasformatrici e piccole commercianti di pesce del molo di pesca di Doudody, quantità e tipo di legna utilizzata per affumicamento di pesce	Rapporti periodici monitoraggio del progetto Rapporti periodici e registri GIE Kassoumay Rapporti ispezione regionale pesca	Disponibilità e qualità dei prodotti ittici da trasformare Implicazione delle autorità comunali nel piano di igiene e salubrità del molo di Doudody
	4 146 grossisti di prodotti ittici affiliati a 15 GIE hanno migliorato: il loro accesso ai mercati nazionali grazie alla disponibilità di mezzi moderni adatti al trasporto di pesce fresco, gestiti in modo solidale; le loro competenze in gestione e marketing; i risultati economici della loro attività commerciali	Quantità di prodotti ittici freschi distribuiti sui mercati nazionali grazie ai camion frigoriferi acquistati dal progetto Numero di grossisti formati in gestione e marketing dal progetto Risultati economici delle vendite effettuate dai grossisti del molo di Doudody	Registri delle quantità di prodotto trasportate e documenti gestione dei camion frigoriferi del GIE Kassoumay Rapporti sessioni formazione del progetto Preventivi e consuntivi delle operazioni di vendita effettuate dai grossisti Rapporti monitoraggio progetto	Continuità nella messa in opera del piano di miglioramento della rete stradale regionale e nazionale Tassi di inflazione nella norma e stabilità della domanda di prodotti ittici sui mercati nazionali Aggiungere
	5 119 GIE di pescatori, trasformatrici, piccole commercianti e grossisti di pesce hanno migliorato le loro competenze tecniche in gestione e funzionamento	Numero responsabili GIE formati dal progetto Livello funzionamento/risultati economici GIE Numero di pescatori e lavoratrici del settore alfabetizzate	Rapporti sessioni formazione progetto Rapporti monitoraggio progetto Documenti di gestione GIE formati Rapporti degli incontri seminariali	Corretta applicazione da parte dei GIE di modalità e strumenti di gestione oggetto delle sessioni di formazione Implicazione delle autorità amministrative locali e di quelle settoriali marittime, della pesca e dell'ambiente nel supporto alla messa in opera delle risoluzioni degli incontri seminariali
	6 I pescatori e gli altri gruppi di attori della filiera affiliati a 119 GIE hanno una percezione più chiara dei problemi ambientali legati alla pesca e hanno definito, messo in opera e aggiornato delle risoluzioni comuni e concertate d'azione ambientale	Numero di partecipanti della filiera pesca agli incontri seminariali del progetto Livello di messa in opera delle risoluzioni degli incontri seminariali Azioni ambientali realizzate a seguito degli incontri seminariali	Rapporti comitato monitoraggio della messa in opera delle risoluzioni Rapporti di monitoraggio progetto Rapporti Ispezione regionale pesca Rapporti dell'ispezione regionale della	Assenza di siccità gravi e catastrofi

	7 La copertura in mangrovia è aumentata nella zona d'intervento grazie alla riforestazione di 40 ettari con 200000 piedi di <i>Avicennia marina</i> ed il concorso di 20 comunità di villaggio locali 8 Viene dato impulso all'associativismo locale attraverso azioni coerenti con l'economia solidale	Superficie riforestata in ettari, numero di piedi di <i>Avicennia marina</i> piantati per ettaro e in totale, numero di comunità di villaggio locali che hanno partecipato alle azioni di riforestazione Livello di coesione e sinergia esistente tra i 119 GIE beneficiari durante e alla fine del progetto Numero dei viaggi di scambio di esperienze in economia solidale realizzati	guardia forestale Rapporti periodici e di monitoraggio del progetto Rapporti periodici e di monitoraggio e finale del progetto Rapporti dei viaggi di scambio di esperienze effettuati	naturali eccezionali Stabilità sociale in seno alle comunità di villaggio implicate Continuità della dinamica di solidarietà tra i vari gruppi di attori della filiera pesca implicati, all'origine del progetto Assenza di conflitti sociali gravi all'interno delle comunità locali
Attività	R1 - Messa in opera di una fabbrica di ghiaccio equipaggiata di una capacità di produzione giornaliera di 15 t - Messa in opera di allestimenti fotovoltaici per la produzione di energia necessaria al funzionamento della fabbrica - Formazione tecnica del personale addetto all'utilizzazione e alla manutenzione della macchina per il ghiaccio e dei sistemi di erogazione energetica solare - Messa in opera di un'unità artigianale di confezionamento di ghiacciaie migliorate sul molo di pesca di Boudody R2 - Formazione dei pescatori su procedure e strumenti per la salute e la sicurezza in mare, conoscenza dei regolamenti nazionali e internazionali di navigazione e pesca in vigore (12 sessioni) - Equipaggiamento dei pescatori in strumenti e materiali per la salute e la sicurezza in mare - Costituzione di uno stock di pezzi di ricambio per motori fuori bordo acquistabili dai pescatori presso il molo di pesca di Boudody R3 - Costruzione di una tettoia pavimentata di 150 m² - Sistemazione di una superficie all'aria aperta di 1250 m² - Installazione di 30 telai in alluminio di 1,2m x 3m per l'essiccamento - Costruzione di 5 forni migliorati per affumicamento - Fornitura di: 63 kit blusa/guanti/stivali e 5 kit carriola/rastrello per trasformatrici; 221 kit blusa/guanti/ghiacciaia in polistirolo 30 kg per piccole commercianti di pesce; 14 bilance di 50KG per trasformatrici e piccole com. - 16 sessioni di formazione in igiene e salubrità per trasformatrici e piccole commercianti di pesce - Animazione in igiene e salubrità sul molo di Boudody R4 - Miglioramento del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti ittici dei grossisti del molo di Boudody tramite la fornitura di 2 camion frigoriferi di 5t e la messa in opera di	Risorse: 1 Responsabile progetto ISCOS 270 gg esperto gestione ciclo prog. in Italia 50 gg ingegnere esperto fotovoltaico in loco 40gg agronomo esperto produz. ittica in loco 90 gg/persona per monitoraggio 1 formazione generale cooperante 1 coordinatore locale CNTS 1 Contabile/amministratore 1 Segretario/a 1 Ingegnere in pesca e acquacoltura 3 viaggi a/r cooperante capo progetto 6 viaggi a/r personale missioni monitoraggio 4 viaggi a/r ingegnere impianti fotovoltaici 2 viaggi a/r agronomo esperto prodotto ittico 12 assicurazioni personale in missione Rimb. 420 partec. form. salute/sicur. in mare Rimb. 42 partec. 6 viaggi scambio esperienze Rimb. 2 artigiani 20 gg form. conf. ghiacciaie Rimb. 576 partec. form. igiene/salubrità Rimb. 296 partec. form. gestione/marketing Rimb. 714 partec. aggiornamento professionale Rimb. 1008 partec. incontri sem. pesca/amb. Rimb. villaggi per 40 ettari riforest. mangrovia 1 lotto terreno recintato 840 m² 1 edificio coibentato esistente 90 m² 1 tettoia 150 m² per trasform. prod. ittici Sistemaz. 1250 m² per attività trasformaz. 5 forni migliorati per affumic. prod. Ittici	Costi in €: 144 000 54 000 20 000 12 000 27 000 2 000 36 000 21 600 14 400 18 000 4 800 9 600 6 400 3 200 1 920 5 040 5 250 480 6 912 2 368 3 213 8 640 8 400 23 520 31 050 18 150 18 750 3 815	

R5	un servizio di trasporto di pesce fresco cogestito	1 macchina per ghiaccio di 15000kg/gg	85 700	
	- Formazione in gestione e marketing dei grossisti del molo di Boudody (8 sessioni per 296 partecipanti)	1 condensatore per cella frigorifera	4 673	
R6	- Aggiornamento professionale di 119 GIE di pescatori, trasformatrici, piccole commercianti e grossisti di pesce del molo di pesca di Boudody (14 sessioni per 714 partecipanti)	1 generatore elettrico di 104 kw	9 500	
	- Realizzazione di corsi di alfabetizzazione funzionale per 632 pescatori, trasformatrici e piccole commercianti di prodotti ittici di 104 GIE	2 camion frigoriferi da 5t	58 000	
R7	- 3 incontri seminariali degli attori della filiera su sostenibilità ambientale e pesca con copertura mediatica (3 emissioni televisive sugli incontri seminariali e loro contenuti, 3 coperture radiofoniche degli incontri seminariali sulle antenne di prossimità locali)	60 casse per ghiaccio da 40kg	1 440	
	- Campagna di comunicazione sulle tematiche inerenti a sostenibilità ambientale e pesca 12 trasmissioni radiofoniche sulle antenne di prossimità locali e l'elaborazione di materiali in lingua locale sulla gestione ecocompatibile delle risorse alieutiche	4 pale in alluminio per ghiaccio	108	
R8	- Assistenza tecnica di prossimità di 119 GIE di pescatori e altri attori della filiera sull'ecosostenibilità di produzione alieutica, trasformazione e commercio di prodotti ittici (attraverso un quadro tecnico formato all'Istituto Universitario di pesca e acquacoltura del Senegal)	24 kit guanti/stivali operatori fabb. ghiaccio	240	
	- Riforestazione comunitaria della mangrovia ad <i>Avicennia marina</i> (informazione e sensibilizzazione comunità locali coinvolte, acquisizione di sementi e costituzione di piantine di <i>Avicennia marina</i> , organizzazione giornate di riforestazione, identificazione, manutenzione e monitoraggio superfici riforestate)	2 carrelli a 4 ruote per fabbrica ghiaccio	238	
R9	- Viaggi di scambio di esperienze con le organizzazioni interprofessionali della pesca di Kayar, Mbour e St Louis (6 viaggi di 5 gg per 42 partecipanti in totale)	6 kit tute impermeabili per operatori fabb. ghiaccio	270	
	- Formazione umana continua alla leadership, all'economia solidale, all'associativismo dei responsabili di 119 GIE di pescatori trasformatrici, piccole commercianti e grossisti di pesce (a cura dei responsabili ISCOS e CNTS del progetto)	2 scale alluminio per fabbrica ghiaccio	90	
R10	- Insieme delle attività di rafforzamento delle capacità operative e delle competenze tecniche e gestionali dei 119 GIE di pescatori trasformatrici, piccole commercianti e grossisti di pesce del molo di pesca di Boudody	63 bluse/guanti/ghiacciaie per trasformatrici	1 008	
		5 kit carriola/rastrello per trasformatrici	145	
R11		30 telai alluminio 120X300 cm essiccaimento	3 360	
		21 radio VHF sicurezza in mare pescatori	11 214	
R12		10 GPS per sicurezza in mare pescatori	1 540	
		1 stock pezzi ricambio motori fuori bordo	10 000	
R13		626 salvagente sicurezza in mare pescatori	5 008	
		134 cassette pronto soccorso salute in mare	7 236	
R14		2 kit di materiali confezione ghiacciaie polist.	1 000	
		221 kit guanti/blusa/ghiacciaia 30kg pic. gros.	4 420	
R15		14 bilance 50kg trasformatr. e piccole gross.	168	
		3000 sacchi sementi riforestaz. <i>Avicennia marina</i>	4 800	
R16		1 lotto mobilio uffici progetto e fabbr. ghiaccio	1 220	
		2 computer tavolo completi prog. e fabb. ghia.	2 000	
R17		2 computer portatili completi progetto	2 000	
		1 proiettore per computer progetto	500	
R18		1 fotocamera digitale progetto	250	
		1 veicolo 4x4 progetto	25 000	
R19		1 moto 125 progetto	2 000	
		36 mesi cancelleria e consumabili ufficio	1 800	
R20		36 mesi affitto ufficio progetto	6 840	
		36 mesi utenze e telefonia progetto	9 000	
R21		36 mesi abbonamento internet progetto	1 620	
		36 mesi carburante veicolo progetto	9 000	
R22		36 mesi carburante moto progetto	3 600	
		36 mesi manutenz./pezzi ric. veicolo progetto	2 700	
R23		36 mesi manutenz./pezzi ric. moto progetto	900	
		3 anni immatric./tasse circ./assic. veicolo prog.	459	
R24		3 anni immatric./tasse circ./assic. moto prog.	207	
		24 mesi carburante camion frigoriferi 5t	10 800	
R25		24 mesi manunt./pezzi ric. camion frigo 5t	3 600	
		2 anni immatric./tasse circ./assic. cam. frigo 5t.	800	
R26		1 sistema completo energia fotovolta. 100 kw	130 000	
		3 anni spese bancarie	4 500	
R27		3 anni revisore contabile audit	12 000	

		72 gg formatori sessioni salute/sicurezza mare 3 600 72 mesi formatori alfabetizz. funz. Pescatori 7 920 10 gg formatore artigiani confezione ghiacciaie 450 48 gg formatore igiene/salub. trasf. picc. gross. 2 160 16 gg formatore gestione/mark. grossisti pesce 720 42 gg formatore gestione/funzionam. GIE 1 890 225 gg animatrici igiene/salub. trasf. picc. goss. 7 875 15 gg tecnico formatore macchina ghiaccio 2 250 12 gg persone risorsa animazione incontri sem. 1 200 6 gg affitto sala equipaggiata incontri seminar. 1 200 90 gg tecnico riforestazione <i>Avicennia marina</i> 4 500 3 coperture televisive incontri seminariali 3 300 3 coperture radiofoniche incontri seminariali 900 12 emissioni radiofoniche tematiche progetto 960 80 gg preparazione/diffusione articoli media 5 600 3 anni elabor. strum. colleg. migranti sen. Italia 9 000 1000 copie pubblicazione finale risultati prog. 8 000 2 lotti material. did. formaz. salute/sicur. Mare 1 800 5 lotti mater. pedag. form. salute/sicur. Mare 450 1 lotto materiale didattico alfabetizz. funzionale 1 400 1 lotto materiale didattico form. igiene/salubr. 1 500 1 lotto materiale didattico form. gestione/mark. 1 700 1 lotto manuali. didatt. manut./gest. imp. 3 000 fotov. 3 000 1000 copie brochure ling. loc. util. ecosost. ris. 12 850 12% spese generali		
				Precondizioni: continuità e consolidamento del processo di pacificazione in atto in Casamance

1.3 RISULTATI ATTESI E ATTIVITA' PREVISTE

(max 10000 battute)

Descrivere in forma narrativa i risultati attesi e le correlate attività considerate necessarie per raggiungerli, evidenziando la loro coerenza con gli obiettivi del progetto. Specificare il ruolo degli attori coinvolti e gli eventuali materiali che si prevede di realizzare nel corso delle attività (kit, materiale didattico, pubblicazioni, video etc.).

Il progetto intende creare un circuito integrato nel settore pesca, che colleghi secondo i principi dell'economia solidale pesca artigianale, conservazione/trasformazione, distribuzione/vendita, tramite entità tra loro organizzate e coordinate. Inoltre proteggerà l'ecosistema tramite la reimpiantazione di mangrovia, che ne è elemento fondamentale.

R1 *A fronte di una domanda regionale stimata a 600 t/giorno e soddisfatta appena al 30%, l'aumentata disponibilità di ghiaccio contribuirà a migliorare le condizioni di lavoro di attori/attrici del settore pesca, rafforzandone le capacità di conservare, trasformare e vendere prodotti ittici in qualità e quantità*

1.1 Sul terreno edificato da CNTS e GIE ATS si installerà 1 macchina del ghiaccio da 15t/g., 1 condensatore per cella frigorifera, 1 generatore di 104kw, 2 sistemi fotovoltaici; il GIE assicurerà con risorse umane proprie funzionamento/manutenzione degli impianti, nonché amministrazione/contabilità/gestione finanziaria.

1.2 2 sistemi fotovoltaici da 50kw/cad. saranno installati da 1 ingegnere di GCI per ridurre il consumo di energia erogata dalla SENELEC, permettendo un risparmio economico e migliorando l'impatto ambientale.

1.3 Il personale addetto a utilizzazione/manutenzione di macchina per il ghiaccio e sistemi fotovoltaici sarà formato da 1 tecnico della ditta fornitrice della macchina (15 gg) e da 1 esperto d'energia solare di GCI (10 gg+ 2 missioni monitoraggio 15+15 gg), rafforzando le capacità professionali e tecniche del GIE ATS; saranno elaborati manuali in francese d'uso/manutenzione delle installazioni.

1.4 Un'unità artigianale d'assemblaggio di ghiacciaie migliorate sarà messa in opera sul molo di pesca, per migliorare la conservazione di ghiaccio in mare e a terra; 2 artigiani selezionati con FENAGIE-Pêche saranno formati a Dakar (10+10gg) e dotati di 2 kit d'assemblaggio per iniziare l'attività, che sarà monitorata in collaborazione con il GIE Kassoumay.

R.2 *Tramite formazione, fornitura d'equipaggiamenti e disponibilità sul posto di pezzi di ricambio oggi introvabili, le capacità dei pescatori in salute/sicurezza in mare risulteranno rafforzate, migliorando le loro condizioni di lavoro, reso più sicuro grazie alla riduzione di rischi e incidenti*

2.1 In collaborazione con FENAGIE-Pêche e IRP, 2 esperti in norme/procedure di sicurezza/pronto soccorso in mare e regolamenti di navigazione/pesca formeranno 420 pescatori (6+6 sessioni di 3 gg.).

2.2 In collaborazione con FENAGIE-Pêche e IRP verrà attuato un sistema di comunicazione per piroghe d'alto mare, tramite 21 radio VHF (1 installata presso il molo); verranno distribuite inoltre 134 cassette di pronto soccorso, 10 GPS e 1252 salvagente sovvenzionati, di cui 626 acquistati dal progetto, che verranno ceduti ai pescatori da FENAGIE-Pêche a 3,8 €.

2.3 Uno stock di pezzi di ricambio per fuori bordo, immagazzinati sul molo di pesca, sarà gestito dal GIE Kassoumay in base a modalità definite in collaborazione con FENAGIE-Pêche, che assicurerà il monitoraggio dell'attività insieme a ISCOS/CNTS.

R.3 *L'accesso a spazi lavorativi salubri, la disponibilità d'equipaggiamenti collettivi/individuali atti a garantire igiene e conservazione adeguata dei prodotti ittici e le conoscenze acquisite in igiene e salubrità permetteranno a trasformatrici e piccole commercianti di lavorare in modo più efficace e dignitoso*

3.1 Una tettoia pavimentata di 150m², costruita a bordo fiume in base a specifiche definite insieme a FENAGIE-Pêche e GIE Kassoumay, conferirà ai prodotti ittici da trasformare maggiore igiene in ogni stagione, grazie alla protezione da pioggia e sole.

3.2 Una superficie aperta di 1250 m², sistemata a ridosso della tettoia lato terra, compattando previamente il terreno e ricoprendolo con materiale permeabile trattenuto da rilievi in muratura, eviterà la persistenza di fango o acqua stagnante.

3.3 30 telai in alluminio di 1,2m x 3m per l'essiccazione, confezionati localmente, lavabili, rimpiazzeranno quelli esistenti in legno di mangrovia, meno funzionali, di durata limitata, insalubri e a impatto ambientale negativo.

3.4 5 forni migliorati per affumicamento in mattoni a basso consumo di combustibile ridurranno il consumo di legna da ardere, migliorando la qualità dell'affumicamento.

3.5 La fornitura di kit individuali/equipaggiamenti collettivi, acquisiti/confezionati sul posto, permetterà alle lavoratrici di migliorare igiene, conservazione e vendita di prodotti freschi e trasformati.

3.6 Un esperto in igiene/salubrità assicurerà 16 sessioni di formazione in 2 serie di 8 per 288 trasformatrici e piccole commercianti, che acquisiranno nozioni atte a garantire un buon livello d'igiene/salubrità delle loro attività rispettive.

3.7 In collaborazione con FENAGIE-Pêche e GIE Kassoumay 5 animatrici per 15 gg/anno animeranno gruppi di ricerca/azione partecipativa di lavoratrici su igiene/salubrità di attività, spazi di lavoro, equipaggiamenti e prodotti su tutta l'area del molo, coinvolgendo pescatori, grossisti e acquirenti.

R.4 La disponibilità di un servizio di trasporto frigorifero efficiente ed economico, unitamente alle nozioni di gestione e marketing acquisite, conferiranno ai grossisti maggiore professionalità e migliori risultati commerciali, aumentando in qualità e quantità la distribuzione dei prodotti ittici di Ziguinchor sui mercati nazionali

4.1 Un servizio di trasporto di pesce fresco co-gestito dal GIE Kassoumay con FENAGIE-Pêche e FENAM, in base ad un contratto stipulato con CNTS/ISCOS, consentirà ai grossisti d'usufruire di 2 camion frigoriferi a tariffa chilometrica competitiva, comprensiva (a termine) di tutti i costi (carburante, autisti, ammortamento, provvigioni manutenzione, gestione); nei primi 2 anni il progetto sovvenzionerà carburante e spese di circolazione, e i grossisti utilizzatori pagheranno la differenza del costo chilometrico; un manuale di gestione ad hoc sarà definito da ISCOS/CNTS che monitoreranno il servizio nei 3 anni di progetto.

4.2 8 sessioni in gestione/marketing per 296 partecipanti, dispensate da un economista in 2 fasi di 4 sessioni di 2 gg, permetteranno ai grossisti di acquisire nozioni atte a migliorare la loro professionalità e i loro risultati economici.

R.5 Il miglioramento di condizioni di lavoro e professionalità di attrici/attori della pesca e il rafforzamento delle loro capacità, riposano sul buon funzionamento e la gestione efficace e trasparente dei loro GIE, ciò che rende necessario il loro aggiornamento professionale, nonché un migliore livello d'alfabetizzazione dei membri

5.1 L'aggiornamento professionale di 119 GIE di attrici/attori del molo di pesca sarà assicurato da un esperto di economia solidale e gestione di GIE in 2 fasi di 7 sessioni, a cui parteciperanno 3 responsabili per GIE, sia 714 in totale.

5.2 2 insegnanti dispenseranno i corsi di alfabetizzazione funzionale per 632 attrici/attori di 104 GIE, secondo un calendario adattato alle loro attività lavorative.

R.6 La sostenibilità ambientale di pesca e attività correlate necessita da parte dei pescatori e altri gruppi di attrici/attori del settore una percezione chiara dei problemi esistenti e l'identificazione/messa in opera di azioni concertate per la loro risoluzione.

6.1 3 incontri seminariali di attrici/attori del settore su sostenibilità ambientale/pesca organizzati con il concorso di FENAGIE-Pêche, FENAM e IRP, verranno animati da 2 persone risorsa, che faciliteranno lavori di gruppo e in plenaria di 360 partecipanti, per identificare un piano d'azione ambientale concertato, che possa essere monitorato, aggiornato e valutato nell'arco dei 3 anni di progetto; la copertura radiofonica e televisiva degli eventi, darà risalto a temi trattati e piano d'azione concordato.

6.2 Con in concorso FENAGIE-Pêche, FENAM e IRPU e di 3 antenne di prossimità, verrà trasmessa 1 emissione radiofonica/trimestre per i 3 anni di progetto, nella quale potranno intervenire attrici/attori del settore, esperti d'ambiente/pesca, per sensibilizzare opinione pubblica e gruppi di attrici/attori su temi/azioni di sostenibilità ambientale; gli stessi temi verranno ripresi nei materiali divulgativi che verranno elaborati in lingua locale.

6.3 per i 3 anni di progetto, l'assistente tecnico locale assicurerà ai 119 GIE di pescatori attrici/attori del settore assistenza tecnica di prossimità, in base a programmi annuali definiti con FENAGIE-Pêche, FENAM e IRP in coerenza con obiettivi e azioni del progetto.

R.7 La rigenerazione della mangrovia riveste un'importanza fondamentale in ogni progetto di sviluppo che ambisca contribuire all'ecosostenibilità di pesca e attività correlate nella regione d'intervento

7.1 La riforestazione comunitaria della mangrovia sarà svolta da personale qualificato dell'ONG AGADA che, in collaborazione con l'IRSF, assisterà 20 comunità a reimpiantare 200000 piedi d'*Avicennia marina* su 40 ettari.

R.8 I principi dell'economia solidale permeano tutte le attività del progetto, che intende sostenere la collaborazione tra tutti i gruppi di attori beneficiari, valorizzandone complementarità e interessi comuni (sostenibilità ambientale del settore, igiene/salubrità, salute/sicurezza) e promuovendo la sinergia tra i rispettivi GIE

8.1 Allo scopo di consolidare coesione, solidarietà e azione comune dei gruppi di attrici/attori beneficiari, verranno realizzati 6 viaggi di scambio di esperienze, 2 viaggi/anno, ai quali parteciperanno 3 pescatori, 1 trasformatrice, 1 piccola commerciante e 1 grossista, accompagnati dall'assistente tecnico del progetto, per conoscere le esperienze di economia solidale del settore fatte in altre regioni del paese;

8.2 La formazione umana continua alla leadership consisterà in 36 incontri mensili di informazione, riflessione e dibattito di 30 responsabili di GIE/incontro, sulla promozione dell'economia solidale nel settore pesca, animati da ISCOS/CNTS.

1.4 MODALITÀ DI ESECUZIONE

Organizzazione operativa

(max 3000 battute)

Indicare la struttura operativa responsabile della realizzazione del progetto, specificando funzioni e responsabilità dei diversi attori coinvolti nella realizzazione e nella gestione delle attività.

La struttura di lavoro che verrà impiegata sul territorio avrà il compito di declinare le attività del presente progetto con la seguente scansione, in un processo dialettico: pubbliche relazioni (con le istituzioni locali, imprese e abitanti delle comunità)- Osservazione- Raccolta materiali-Analisi-Elaborazione-Svolgimento-Verifica.

L'Unità di Gestione del Progetto (UGP) sarà costituita dal cooperante di ISCOS e dall'omologo della CNTS, con ruoli di codirezione, coadiuvati dal quadro tecnico locale per gli aspetti tecnici e dal personale amministrativo (contabile, segretaria/o) e quando presenti per le attività ad essi deputate si coordinerà con esperti e referenti Green Cross Italia.

L'UGP sarà responsabile della messa in opera dei programmi operativi annuali (POA) concordati in comitato di pilotaggio (CP) con i delegati delle federazioni di appartenenza dei GIE di beneficiarie/i, la FENAGIE Pêche, la FENAM ed il GIE ATS (vedi Strategie e obiettivi per composizione), conformemente al cronogramma e al Programma Operativo di Progetto (POP).

Il CP sarà presieduto dalla CNTS e ISCOS ne assicurerà il segretariato (convocazione riunioni, stesura PV e archivio) tramite l'assistente tecnico locale.

Le riunioni ordinarie del CP avranno cadenza trimestrale e quelle straordinarie saranno convocate dal presidente su richiesta di uno o più membri istituzionali.

Il CP ripartirà i compiti tra le istituzioni che ne fanno parte, specificando le loro funzioni e responsabilità specifiche nella realizzazione e nel monitoraggio delle attività di progetto, nonché nel mantenimento delle relazioni con le autorità politiche e amministrative locali.

Un protocollo d'accordo di messa in opera a firma dei responsabili di tutte le istituzioni coinvolte nel CP, ne specificherà impegni e responsabilità per la messa in opera del progetto nel suo insieme.

Accanto al protocollo, ISCOS e CNTS stipuleranno accordi specifici con FENAGIE Pêche, FENAM e GIE ATS per la realizzazione delle singole attività di cui saranno coinvolti.

Con l'IRP, principale servizio tecnico statale di riferimento, si stipulerà un protocollo d'intesa a firma del presidente del CP, che ne definirà l'implicazione nell'accompagnamento della messa in opera del progetto nel suo insieme, relativamente agli aspetti tecnici e di controllo di sua competenza.

L'IRP potrà partecipare con ruolo consultativo alle riunioni del CP, su richiesta del presidente.

L'IRSF sarà sollecitata, con richiesta scritta del presidente del CP, per accompagnare, come da sua competenza, le attività di riforestazione.

Aspetti metodologici

(max 2000 battute)

Indicare le principali metodologie utilizzate nella realizzazione del progetto (ad es. Human Rights Based Approach, Result Based Management, Disaster Risk Management, uso del microcredito, capacity building, ecc.) e come esse verranno applicate.

La metodologia adottata prevede:

-Cooperazione con le autorità locali per i settori di interesse del progetto. La motivazione della cooperazione è l'interesse delle autorità stesse allo sviluppo dell'area e i collegamenti con il partner CNTS.

-Inclusione delle/dei beneficiarie/i nelle attività del progetto e anche di tutti coloro che hanno una prossimità geografica e culturale con il gruppo target in maniera da promuovere un esempio positivo in tutte le comunità dell'area e lo sviluppo sostenibile delle risorse e di coinvolgere le donne in ogni segmento del processo

-Formazione teorica e pratica, professionale ed umana in costante relazione con le attività e le conoscenze che si apprendono nel lavoro e agire quotidiano. La didattica sarà improntata ai metodi relativi all'andragogia, approccio che considera le differenze nella somministrazione formativa tra adulti e bambini

-Appoggio alle/ai leader delle comunità locali per promuovere il *capacity building*, la gestione comunitaria del progetto e dare impulso a tutta la struttura produttiva/organizzativa delle comunità stesse.

-Messa in sicurezza delle pratiche lavorative (salute e sicurezza)

-Utilizzo nelle ristrutturazioni/costruzioni dei principi della eco sostenibilità utilizzando risorse locali

-Promozione dell'associazionismo solidale e delle "imprese etiche" per permettere alle/ai piccole/i produttrici/ori di liberarsi dalla loro condizione di subalternità e dare la possibilità di ampliare le attività.

Monitoraggio, valutazione, previsione e gestione del rischio

(max 2000 battute)

Indicare le caratteristiche del piano di monitoraggio e l'eventuale realizzazione di valutazioni in itinere o ex post (esterne o interne).

Presentare i possibili fattori di rischio che possono influire sulle attività di progetto, indicando le misure previste per ridurre l'impatto.

Per poter ottenere una misurazione adeguata dell'efficacia del progetto si prevedono dei protocolli di valutazione declinati sia secondo gli obiettivi del progetto sia per le singole attività. L'azione di monitoraggio sarà effettuata attraverso un'analisi sinergica diretta ed indiretta e condotta con tutto il partenariato dei risultati delle azioni. Il tutto avrà *output* scritti.

Gli indicatori comprenderanno queste diverse "tipologie":

1) Indicatori generali o interni

Verificano il rispetto del Cronogramma e delle attività secondo gli obiettivi dichiarati, nonché i rapporti tra i partner.

2) Indicatori specifici

a-indicatori di quantità

ad esempio per ciò che concerne la formazione:

quantità giornate persona di formazione effettivamente erogata

= o maggiore a "1"

quantità giornate persona di formazione prevista nel progetto

b- Indicatori di qualità

Sempre, ad esempio, per quanto concerne la formazione:

- Verifica dell'innovatività del percorso formativo elaborato
- Verifica tramite test periodici del grado di apprendimento raggiunto

Le attività di progetto saranno valutate trimestralmente dallo staff sino alla fine del progetto e saranno inoltre sottoposte ad ulteriore valutazione durante le missioni dall'Italia, in numero 2 per anno, condotte da ISCOS. La valutazione rappresenterà anche uno strumento di osservazione del buon andamento delle attività di progetto per, se è il caso, "correggere il tiro" in corso d'opera, previa autorizzazione del MAE se si dovessero verificare condizioni di rischio.

Rispetto ai fattori di rischio non se ne ravvisano di particolare complessità, a parte quanto non può essere sotto controllo del progetto come, ad esempio, disastri naturali nell'area e nel settore ittico. Sicuramente un elemento da tenere presente è la coesione comunitaria. L'accompagnamento dello staff, la formazione specifica all'economia solidale e alla leadership garantiranno le sinergie.

1.5 Cronogramma

Attività	Mesi																																				Attori istituzionali coinvolti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Attività preparatorie e iniziali																																					
Firma del protocollo d'accordo di messa in opera con la controparte locale																																			ISCOS - CNTS		
Affitto ufficio e acquisto relativi mobilio e equipaggiamenti																																			ISCOS -CNTS -		
Selezione e assunzione personale locale amministrativo e tecnico																																			ISCOS –CNTS		
acquisto e immatricolazione veicolo e moto progetto																																			ISCOS –CNTS		
Definizione e firma accordi con gli altri gruppi d'attori coinvolti																																			ISCOS –CNTS FENAGIE/Pêche, FENAM, Inspection Régionale Pêche		
Risultato atteso 1: 1 La disponibilità di ghiaccio per la conservazione del pesce fresco in mare e a terra è aumentata in quantità e qualità attraverso la messa in opera di una fabbrica gestita in modo solidale e sostenibile a livello ambientale con il concorso del GIE ATS																																					
Attività 1.1. Messa in opera di una fabbrica di ghiaccio equipaggiata di una capacità di produzione giornaliera di 15 t																																			ISCOS - CNTS GIE ATS		
Installazione macchina per ghiaccio, condensatore e generatore elettrico																																			ISCOS - CNTS GIE ATS		
Acquisto ed installaziione mobilio e materiale informatico ufficio gestione																																			ISCOS - CNTS GIE ATS		
Definizione strumenti di gestione, mansionari, selezione e formazione personale tecnico e amministrativo GIE ATS																																			ISCOS - CNTS GIE ATS		
Monitoraggio tecnico e gestionale della fabbrica																																			ISCOS –CNTS		
Attività 1.2. Messa in opera di allestimenti fotovoltaici per la produzione di energia necessaria al funzionamento della fabbrica																																			ISCOS - CNTS GIE ATS, GCIt		
Acquisizione e spedizione a Ziguinchor di equipaggiamenti fotovoltaici																																			ISCOS - CNTS GIE ATS, GCIt		
Installazione degli equipaggiamenti fotovoltaici																																			ISCOS - CNTS GIE ATS, GCIt		
Attività 1.3. Formazione tecnica del personale addetto all'utilizzazione e alla manutenzione della macchina per il ghiaccio e dei sistemi di erogazione energetica solare																																			ISCOS - CNTS GIE ATS, GCIt		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Allegato 8

Modello di Documento di progetto

[illegible]

1.6 SOSTENIBILITÀ

Sostenibilità

(max 3000 battute)

Descrivere la sostenibilità dei risultati a livello finanziario (modalità di finanziamento delle attività alla conclusione del progetto); istituzionale (sostegno alle attività e ownership dei risultati); politico (se pertinente, impatto sul quadro legislativo); sociale (se pertinente); ambientale (se pertinente).

La natura stessa del partner, la CNTS, confederazione sindacale che è presente nel Paese in modo capillare e riconosciuto, di cui i beneficiari e le beneficiarie dell'azione sono socie e soci, garantisce una piena sostenibilità economica-finanziaria dopo la conclusione del progetto. Inoltre le attività proposte beneficiano di un'alta sostenibilità finanziaria proprio data dalla creazioni di imprese sociali a base comunitaria generatrici di reddito e quindi autosostenibili (vedere quadro logico ed indicatori) Si ritiene quindi che la sostenibilità finanziaria garantita dalle azioni prosegua certamente dopo la fine delle attività grazie al circuito integrato di produzione, conservazione trasformazione e vendita generato secondo i principi dell'economia solidale.

Essendo le strategie oggetto del presente progetto inserite nei piani di sviluppo del governo del Senegal che fortemente intende sviluppare il settore di produzione agroalimentare e beneficiando di un forte sostegno da parte degli attori istituzionali (vedere lettere di appoggio), anche dal punto di vista della prosecuzione del sostegno degli attori pubblici si ha la garanzia della continuità del rapporto.

L'aumento di produzione del ghiaccio tramite la fabbrica gestita dal GIE ATS, alimentata almeno al 50% da energia fotovoltaica, permetterà al GIE stesso di contenere i costi di produzione con suo maggiore beneficio economico da una parte e, dall'altra, di fornire il ghiaccio a utilizzatrici/utilizzatori ad un costo competitivo.

La maggiore disponibilità di ghiaccio, unitamente ai miglioramenti generati dal progetto su tutta la linea di conservazione, trasformazione e commercializzazione del pescato, in un'ottica d'economia solidale, permetterà a attrici/attori beneficiarie/i di migliorare durevolmente i loro risultati economici anche dopo la fine del progetto.

Infine la tutela ambientale verrà garantita, anche qui, dalla natura stessa delle attività che concorreranno, in accordo con gli attori istituzionali ed il partner, ad una migliore gestione dell'uso delle risorse naturali e dell'ecosistema dell'area d'interesse. Il modello che si propone è di uso sostenibile delle risorse naturali e appoggio alla loro ricostituzione (vedere l'attività di piantagione della mangrovia, ad esempio). In questa direzione vanno anche i moduli formativi, erogati ai beneficiari, relativi alla pesca sostenibile, attività atta ad evitare comportamenti ad alto sfruttamento e a rischio d'impoverimento dell'ecosistema.

Replicabilità

(max 1500 battute)

Evidenziare la presenza di effetti moltiplicatori e possibilità di prosecuzione/replicabilità delle attività dell'iniziativa

L'intervento propone un cambiamento significativo della situazione attuale non solo nelle comunità coinvolte nel settore ittico, polo di sviluppo che concentra il maggiore investimento del progetto, ma anche nelle comunità prossime ed ugualmente socie della CNTS che è un'organizzazione presente in tutto il Paese in contesti simili a quello dell'implementazione del progetto.

Mettere in sicurezza il lavoro attraverso la diffusione di una cultura di prevenzione, puntare sulla base della partecipazione alternativa alla concorrenzialità dei comparti (produzione, conservazione, trasformazione, distribuzione e vendita) secondo i principi dell'economia solidale e delle Convenzioni OIL relative al lavoro dignitoso e all'uguaglianza di genere, creerà le possibilità per la diffusione di un modello replicabile anche dalle comunità non direttamente coinvolte. Anche il focus sul consolidamento delle *leadership* locali e del *capacity building* delle organizzazioni coinvolte avrà quello che in psicologia viene definito come effetto "alone" creando processi imitativi.

Verranno inoltre valorizzate reti di commercializzazione dei prodotti locali secondo i criteri dell'autosufficienza economica, innescando in tal modo un effetto volano per lo sviluppo locale. Il progetto si pone come modello per le comunità con bisogni ed aspettative affini a quelle dell'area e del gruppo target.

1.7 COMUNICAZIONE E VISIBILITA'

(max 3000 battute)

Descrivere gli interventi di comunicazione previsti all'interno del progetto verso i destinatari (*ownership*); e verso l'esterno (donatori e opinione pubblica).

Come descritto dal piano finanziario verranno effettuati interventi di comunicazione sia nel paese che in Italia per la visibilità dell'iniziativa (pubblicazione, seminari, uso di social network e dell'IT) e la diffusione/sistematizzazione dei risultati per una replicabilità (base teorica e sperimentale). Inoltre la stessa modalità di lavoro delle attività (incontri, seminari, etc.) garantiscono l'efficacia di comunicazione a beneficiari e *stakeholder*. Si rispetterà quanto previsto dalle norme di visibilità e comunicazione del MAE.

In particolar modo si sottolinea come verrà dato spazio alla divulgazione del progetto, in loco, diretta ai beneficiari attraverso tre emissioni televisive ed altrettante radiofoniche per la divulgazione dell'avanzamento del progetto e con un focus sulle tematiche di uso sostenibile delle risorse ambientali. Questo per aumentare la cultura della pesca sostenibile ed evitare pratiche di sfruttamento intensivo. Allo stesso modo verranno preparate brochure, in lingua locale, sulle stesse tematiche. Tutti questi strumenti, elaborati secondo i principi del *cross publishing*, avranno caratteristiche di immediata fruibilità da parte dei beneficiari che, in molti casi, appartengono a fasce della popolazione scarsamente o per nulla alfabetizzate. Si useranno quindi concetti semplici da acquisire e con elementi molto visuali (immagini) e facilmente memorizzabili.

Un elemento particolarmente interessante sarà la divulgazione del progetto e dei suoi avanzamenti, alle comunità immigrate in Italia. Questo sarà garantito tramite organizzazioni specializzate per la difesa dei diritti dei migranti facenti parti delle stessi reti del partenariato, ubivate sia in Senegal che in Italia come ad esempio è l'Anolf (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere).

In Italia la divulgazione dell'esperienza, verso *stakeholder* e per primo verso il *donor* sarà effettuato tramite la pubblicazione di articoli ed interventi costanti su internet (siti del partenariato) facebook, stampa periodica, etc. Al termine del progetto verrà pubblicato un volume in italiano e francese per favorire la divulgazione e sistematizzazione dei risultati, in Italia ed in Senegal.

1.8 PIANO FINANZIARIO

Risorse umane, fisiche e finanziarie

(max 6000 battute)

Presentare le risorse umane, fisiche e finanziarie necessarie alla realizzazione di ogni attività del progetto, specificando la qualifica, il ruolo, le funzioni e la durata dell'incarico del personale previsto

Specificare il metodo di calcolo utilizzato per il lavoro benevolo e gli altri apporti conferiti in valore. **N.B. Gli apporti valorizzati sono indicati nel piano finanziario in forma previsionale e potranno subire variazioni che dovranno essere riportate nei rapporti descrittivi e contabili** Per le valorizzazioni di opere civili, terreni e attrezzature dovrà essere prodotta documentazione a supporto della stima effettuata

Legenda

Risorse fisiche (RIF)

Risorse finanziarie (RIN)

Risorse Umane (RU)

RU

1 cooperante progetto ISCOS (36 mm, entro i parametri fascia A); 270 gg esperto gestione ciclo prod. in Italia (coordinerà l'azione da Italia e assicurerà la relazione con il consortile, il donator e la pertinenza delle azioni di com. e diff.); 50 gg ing. esperto fotovoltaico in loco (coordinerà l'implementazione dei sistemi fotovoltaici, farà la formazione per le sue funzionalità e manutenzione, verificherà il corretto uso e funz.); 40gg agronomo esperto produz. ittica in loco (accompagnerà tutti i processi di produzione, transf. e conserv., nonché del ripopolamento mangrovia); 90 gg/persona/e per monitoraggio (verificherà l'andamento del prog., il rispetto del cronogramma, del budget e delle regole MAE, in caso di necessità, insieme al cooperante, individuerà soluzioni ad eventuali problemi incontrati in loco), 1 coordinatore locale CNTS (36 mm), insieme al cooperante gestirà l'azione nella sua totalità e in particolare terrà i rapporti con le autorità e gli stakeholder locali; 1 Contabile/amm. (36 mm) manterrà la contabilità del prog. secondo le regole mae e dell'applicant; 1 Segretario/a (36 mm) farà il servizio di uff. fornendo il necessario backup alle att.; 1 Ing. in pesca e acquacoltura (36 mm) assicurerà la gestione tecnica di tutte le attività legate al prodotto ittico; 3 anni revisore contabile audit (entro parametri MAE); 72 gg formatori sessioni salute/sicurezza mare; 72 mesi formatori alfabetizz. funz. Pescatori; 10 gg formatore artigiani confezione ghiacciaie; 48 gg formatore igiene/salub. transf. picc. gross.; 16 gg formatore gestione/mark. grossisti pesce; 42 gg formatore gestione/funzionam. GIE; 225 gg animatrici igiene/salub. transf. picc. goss.; 15 gg tecnico formatore macchina ghiaccio; 12 gg persone risorsa animazione incontri sem.; 90 gg tecnico riforestazione *Avicennia marina*

RIN

1 formazione cooperante; 3 viaggi a/r cooperante capo progetto; 6 viaggi a/r personale missioni monitoraggio; 4 viaggi a/r ingegnere impianti fotovoltaici; 2 viaggi a/r agronomo esperto prodotto ittico; 12 assicurazioni personale in missione; Rimb. 420 partec. form. salute/sicur. in mare
Rimb. 42 partec. 6 viaggi scambio esperienze; Rimb. 2 artigiani 20 gg form. conf. ghiacciaie
Rimb. 576 partec. form. igiene/salubrità; Rimb. 296 partec. form. gestione/marketing
Rimb. 714 partec. aggiornamento professionale; Rimb. 1008 partec. incontri sem. pesca/amb.; Rimb. villaggi per 40 ettari riforest. Mang.; 36 mesi abb. internet progetto; 3 anni immatric./tasse circ./assic. veicolo prog.; 3 anni immatric./tasse circ./assic. moto prog. 3 anni spese bancarie; 6 gg affitto sala equip. incontri seminar.; 3 coperture tv incontri seminariali; 3 coperture radio incontri seminariali; 12 emissioni radio tematiche; 80 gg preparaz./diff. articoli media; 3 anni elabor. strum. colleg. migranti Italia; 12% spese generali

RIF

1 lotto terr. recintato 840 m²; 1 edificio coibentato 90 m²; 1 tettoia 150 m² per trasform. prod. Ittici; Sistemaz. 1250 m² per attività trasformaz.; 5 forni migliorati per affumic. prod. Ittici; 1 macchina per ghiaccio di 15000kg/gg; 1 condensatore per cella frigorifera; 1 generatore elettrico di 104 kw; 2 camion frigoriferi da 5t; 60 casse per ghiaccio da 40kg; 4 pale in alluminio per ghiaccio; 24 kit guanti/stivali operatori fabb. Ghiaccio; 2 carrelli a 4 ruote per fabbrica ghiaccio; 6 kit tute impermeabili per operatori fabb. Ghiaccio; 2 scale alluminio per fabbrica ghiaccio; 63 bluse/guanti/ghiacciaie per trasformatrici; 5 kit carriola/rastrello per trasformatrici; 30 telai 120X300 cm essiccamento; 21 radio VHF sicurezza in mare pescatori; 10 GPS per sicurezza in mare; 1 stock pezzi ricambio fuori bordo; 626 salvagente sicurezza in mare pescatori; 134 cassette pronto soccorso salute in mare; 2 kit di materiali confezione ghiacciaie polist.; 221 kit guanti/blusa/ghiacciaia 30kg pic. gros.; 14 bilance 50kg trasform. e piccole gross.; 3000 sacchi sementi riforestaz. *Avicennia marina*; 1 lotto mobilio uffici prog.; 2 computer tavolo completi prog. e fabb. ghia.; 1 proiettore per computer prog.; 1 fotocamera digitale; 1 veicolo 4x4 prog.; 1 moto 125 prog.; 36 mesi cancelleria e consum. uff.; 36 mesi affitto ufficio; 36 mesi utenze e telefonia prog.; 36 mesi carburante veicolo prog.; 36 mesi carburante moto prog.; 36 mesi manutenz./pezzi ric. veicolo prog.; 36 mesi manutenz./pezzi ric. moto prog.; 24 mesi carburante camion frigoriferi 5t; 24 mesi manunt./pezzi ric. camion frigo 5t; 2 anni immatric./tasse circ./assic. cam. frig. 5t.; 1 sistema completo energia fotovolt. 100 kw; 1000 copie pub. finale risultati prog.; 2 lotti material. did. formaz. salute/sicur. Mare; 5 lotti mater. pedag. form. salute/sicur. Mare; 1 lotto materiale didattico alfabetizz. Funzionale; 1 lotto materiale didattico form. igiene/salubr.; 1 lotto materiale didattico form. gestione/mark.; 1 lotto man. didatt. manut./gest. imp. fotov.; 1000 copie brochure ling. loc. util. ecosost. ris.

Per il lavoro benevolo si è utilizzato il parametro di costo di mercato locale della prestazione (per il personale locale e/o consulenti ivi compresi i formatori) o all'interno dei massimali previsti dal MAE per il personale e consulenti italiani per quanto concerne, ad esempio, la diaria per le missioni (parte monetaria e parte valorizzata ma entro i massimali stabiliti). Altre valorizzazioni considerate Lotto terreno recintato di 840 m2

ospitante fabbrica di ghiaccio e valore commerciale infrastrutture annesse, Edificio coibentato di 90 m2 esistente si sono usati valori di mercato peritanti, allegati), per Macchina di produzione di ghiaccio 1500kg/24h - 55KW il valore è determinato dal valore della macchina comprensiva di condensatore e generatore come espresso da fatture e preventivo della spesa reale (allegato), per il pacchetto comunicazione e materiali didattici si è calcolato il valore di mercato delle prestazioni per prod. e diff.

Schema di piano finanziario

Vedere allegato excel

Sintesi dei costi a carico					
	Totale	Contributo DGCS	ONG		ALTRI
			Monetario	Valorizzato	
TOTALE GENERALE					
1. Risorse umane	349.000,00	189.420,10	57.579,90	61.500,00	40.500,00
2. Viaggi e rimborsi	66.223,00	66.223,00			
3. Terreni, opere, attrezzature, forniture	520.039,00	364.296,00		39.627,00	116.116,00
4. Servizi esterni	50.265,00	40.605,00			9.660,00
5. Fondi di dotazione, rotazione e microcredito					
6. Comunicazione, relazioni esterne e disseminazione dei risultati in Italia e in loco	27.760,00	13.960,00		13.800,00	
7. Altro	12.850,00	6.850,00			6.000
8. Spese generali	123.136,00	123.136,00			
TOTALE GENERALE	1.149.273,00	804.490,10	57.579,90	114.927,00	172.276,00

2 PRESENTAZIONE ONG PROPONENTE

2.1 INFORMAZIONI GENERALI ONG

Principali attività

(max 1500 battute)

Presentare la ONG proponente, descrivendo le principali attività da essa realizzate.

Violazioni delle Libertà Sindacali nei Paesi in Via di Sviluppo, Diritti Umani calpestati, povertà, emergenze dovute a catastrofi naturali e guerre.

Questi gli scenari nei quali l'ISCOS, ONG promossa dalla CISL, dal 1983, agisce, portando i valori della solidarietà delle lavoratrici e dei lavoratori italiani ai loro colleghi del Sud del mondo. L'ISCOS è una ONG europea, specializzata nella difesa dei Diritti Umani. I progetti realizzati in Africa, America Latina, Asia,

Medio Oriente, area del Mediterraneo ed Est Europa sono svolti in collaborazione con le organizzazioni sindacali e della società civile locali, valorizzando le culture autoctone e i loro modelli e sono finanziati da DGCS-MAE, EuropeAid UE, ONU, regioni, province, etc. I principali ambiti d'intervento, per i quali si sono effettuati gli oltre 300 progetti che l'ISCOS ha realizzato, oltre la difesa dei Diritti dei Lavoratori ed Umani, sono: Agricoltura ed allevamento, Educazione, Emergenza, Formazione professionale, Economia associativa e solidale, Sviluppo della microimpresa.

L'ISCOS è articolato in: Sede Nazionale, a Roma, e in ISCOS Regionali sul territorio nazionale. L'Istituto ha un ufficio a Bruxelles, che garantisce i contatti con le Istituzioni della UE, nonché uffici operativi nei PVS. Le professionalità presenti in ISCOS sono di livello senior e contano laureate/i in scienze politiche, antropologia, sociologia, esperte/i di progettazione, oltre al personale tecnico ed amministrativo.

Esperienza pregressa

(max 1500 battute)

Evidenziare la pregressa esperienza della ONG nel Paese e/o nel settore di intervento del progetto.

Descrivere eventuali progetti realizzati con contributi della Cooperazione Italiana nel Paese beneficiario e/o nel settore di intervento.

L'ISCOS è presente in Senegal da circa venticinque anni, inizialmente attraverso progetti a sostegno del sindacato CNTS (partner della presente azione) che all'inizio della storia del partenariato delle due entità ha beneficiato, anche attraverso progetti finanziati dal MAE sino al 1992, di appoggio al proprio consolidamento e per la piena realizzazione della propria funzione di attore democratico nel proprio Paese. Inoltre, sempre ISCOS e CNTS hanno condotto negli anni attività di appoggio al settore agroalimentare con progetti di carattere socioeconomico. Negli ultimi anni la relazione è proseguita anche attraverso nodi della rete ISCOS che beneficia di una struttura a network. In particolare attraverso l'ISCOS Lazio che ha condotto progetti sia nella stessa area d'intervento della presente proposta, sia a Palmarin, con fondi derivanti dall'autofinanziamento e della cooperazione decentrata.

ISCOS, inoltre, nel medesimo settore d'intervento (associazionismo di base in ambito produttivo secondo i principi dell'economia solidale) ha appena concluso un progetto finanziato dalla DGCS MAE in Amazonia: "Sviluppo Sostenibile Nella Frontiera Dell'amazzonia Brasiliana" (Alto Solimões - Benjamin Constant) AID 9171/ISCOS/BRA e ne ha in corso un altro, sempre nel settore ittico e dell'associazionismo di base: "Sviluppo dell'associazionismo dei pescatori delle comunità rivierasche e dell'economia legata al prodotto ittico nel bacino del Cerrón Grande" AID/9487/ISCOS/SLV

2.2 PARTENARIATI

(Per progetti consortili) ONG consorziate

(max 1500 battute per ONG)

Presentare le ONG facenti parte del consorzio, descrivendone il ruolo e le responsabilità nell'esecuzione del progetto.

Green Cross Italia ONLUS (GCIIt), nata a Roma nel 1998, è una delle 30 organizzazioni che fanno capo a Green Cross International, Ong con sede a Ginevra, riconosciuta dalle Nazioni Unite con la qualifica di General Consultative Status (EcoSoc Consiglio Economico e Sociale ONU) dal Consiglio d'Europa e dall'Unep. GVIIt interviene direttamente con propri progetti sui più delicati temi ambientali e sociali sull'educazione ambientale e promozione di fonti energetiche rinnovabili. La struttura di GCIIt dispone di competenze tematiche sul coordinamento della gestione dei progetti ed expertise operativa internazionale nei settori ambientali ed energetici con esperienza pluridecennale negli ambiti tematici di gestione delle risorse rinnovabili, utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse naturali disponibili, sovranità alimentare, cambiamento climatico, formazione e divulgazione. Compiti di GCIIt nell'ambito del progetto

saranno: seguire i lavori di predisposizione, installazione, validazione e messa in marcia dell'insieme del sistema solare relativo alla macchina del ghiaccio e alla realizzazione del sistema solare termico di supporto all'essiccamento del pescato; redazione dei contenuti e dei supporti per la formazione tecnica, sul corretto funzionamento e sulla necessaria manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria dell'impianto; erogazione sul campo delle sopracitate attività formative, accompagnamento alle azioni relative alla pesca sostenibile.

Affiliazioni, partneriati, accreditamenti

(max 1500 battute)

Descrivere l'eventuale appartenenza della ONG proponente a reti o associazioni di secondo e terzo livello, operanti nell'ambito della Cooperazione e gli accreditamenti e le collaborazioni con altri donatori e organismi internazionali.

ISCOS è socia dell'AOI, di Concord Italia, dell'Osservatorio AIDS (reti italiane)

Reti europee alle quali ISCOS partecipa: SOLIDAR, EuronAid, URBAL, Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

Reti globali: Trade Union Development Cooperation Network (TUDCN) e l'International Trade Union Confederation (ITUC).

Attraverso le affiliazioni internazionali Iscos partecipa alla Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) e alla CSOs Partnership Development Effectiveness (CPDE)

I progetti Iscos sono cofinanziati da UE (DG Employment, DEVCO e DG Justice), da organizzazioni del sistema NU, da ILO